



Korekta Sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego¹ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Rodzaj sprawozdania			
A. Sprawozdanie okresowe		X	
B. Sprawozdanie roczne			
C. Sprawozdanie końcowe			
2. Okres sprawozdawczy		I półrocze 2009 r.	
3.	Numer Priorytetu PO KL	Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	
4.	Nazwa Instytucji Pośredniczącej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie	
5.	Dane osoby sporządzającej sprawozdanie:	w części rzeczowej	w części finansowej
	Imię i nazwisko	Alicja Ciorgoń Grzegorz Krzykała	Hubert Rzasowski
	Nr telefonu	(081) 441 68 44	(081) 441 68 48
	Adres poczty elektronicznej	Alicja.Ciorgon@lubelskie.pl Grzegorz.Krzykala@lubelskie.pl	Hubert.Rzasowski@lubelskie.pl

II. PRZEBIEG REALIZACJI PRIORYTETU

1.A. Opis przebiegu realizacji Priorytetu w okresie objętym sprawozdaniem wraz z analizą postępów

W ramach komponentu regionalnego *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013* Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetów VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich*, VII *Promocja integracji społecznej*, VIII *Regionalne kadry gospodarki* i IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*. Jednocześnie, funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP 2) dla Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* oraz Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej* pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

Alokacja finansowa w ramach komponentu regionalnego na lata 2007-2013 wynosi **511 956 091,00 Euro**, z czego w ramach Priorytetu VI poziom alokacji wynosi **162 699 367,00 Euro**, dla Priorytetu VII – **111 947 168,00 Euro**, dla Priorytetu VIII – **114 511 623,00 Euro** oraz dla Priorytetu IX – **122 797 933 Euro**.

Alokacja dostępna na lata 2007-2013 w ramach komponentu regionalnego wynosi **2 301 754 585,14 PLN**. W okresie objętym sprawozdaniem poziom zakontraktowania środków dla komponentu regionalnego wyniósł **413 047 714,39 PLN**, co stanowi **17,94 %** alokacji dostępnej na lata 2007-2013 .

¹ Należy wskazać, czy sprawozdanie dotyczy Priorytetu (komponentu centralnego) czy Priorytetów komponentu regionalnego, usuwając opcję niewybraną.

Kurs Euro:

W danym okresie sprawozdawczym zastosowanie ma kurs Euro określony przez Europejski Bank Centralny w przedostatnim dniu roboczym okresu, dla którego sporządzany jest dokument, tj. 29 czerwca 2009 r. (**kurs euro 4,4960 PLN**).

W celu zobrazowania zmian, jakie wprowadzone zostały do pierwotnej wersji Planu Działania na rok 2009 poniżej przedstawiono poziom alokacji na poszczególne Działania i Poddziałania z pierwszej wersji Planu Działania oraz wartości alokacji po zaakceptowaniu zmian w przedmiotowym dokumencie. Instytucja Pośrednicząca dokonała poniższych zmian z uwagi na ogólną sytuację na lokalnym rynku pracy, poziom kontraktacji środków oraz stopień realizacji wskaźników w poszczególnych Poddziałaniach/Działaniach w ramach komponentu regionalnego PO KL.

		I Kwartał	II Kwartał	III Kwartał	IV Kwartał	Różnica	% zwiększenia/ zmniejszenia
6.1.1	Alokacja - Plan Działań			15 000 000,00 PLN		10 000 000,00 PLN	66,67%
	Zaakceptowane zmiany		25 000 000,00 PLN				
6.1.2	Alokacja - Plan Działań			5 000 000,00 PLN		- 335 000,00 PLN	6,70%
	Zaakceptowane zmiany			4 665 000,00 PLN			
6.2	Alokacja - Plan Działań	25 000 000,00 PLN				10 000 000,00 PLN	40,00%
	Zaakceptowane zmiany	35 000 000,00 PLN					
6.3	Alokacja - Plan Działań		5 500 000,00 PLN			- 1 500 000,00 PLN	- 27,27%
	Zaakceptowane zmiany			4 000 000,00 PLN			
projekty innowacyjne	Alokacja - Plan Działań			4 000 000,00 PLN		-	-
	Zaakceptowane zmiany			-			
projekty ponadnarodowe	Alokacja - Plan Działań				1 200 000,00 PLN		
	Zaakceptowane zmiany				-		
Priorytet VI	Alokacja - Plan Działań	25 000 000,00 PLN	5 500 000,00 PLN	24 000 000,00 PLN	-	18 165 000,00 PLN	
	Zaakceptowane zmiany	35 000 000,00 PLN	25 000 000,00 PLN	8 665 000,00 PLN	-		
7.2.1	Alokacja - Plan Działań			20 000 000,00 PLN		10 000 000,00 PLN	50%
	Zaakceptowane zmiany	30 000 000,00 PLN					
7.2.2	Alokacja - Plan Działań		15 000 000,00 PLN			5 000 000,00 PLN	33,33%
	Zaakceptowane zmiany		20 000 000,00 PLN				
7.3	Alokacja - Plan Działań		7 000 000,00 PLN			-	-
	Zaakceptowane zmiany		-				
Priorytet VII	Alokacja - Plan Działań	-	22 000 000,00 PLN	20 000 000,00 PLN	-	15 000 000,00 PLN	
	Zaakceptowane zmiany	30 000 000,00 PLN	20 000 000,00 PLN	-	-		
8.1.1	Alokacja - Plan Działań		50 000 000,00 PLN			-	-

	Zaakceptowane zmiany						
8.1.2	Alokacja - Plan Działań	20 000 000,00 PLN				5 000 000,00 PLN	25,00%
	Zaakceptowane zmiany		25 000 000,00 PLN				
8.2.1	Alokacja - Plan Działań			10 000 000,00 PLN		-	-
	Zaakceptowane zmiany			-			
Priorytet VIII	Alokacja - Plan Działań	20 000 000,00 PLN	50 000 000,00 PLN	10 000 000,00 PLN		5 000 000,00 PLN	
	Zaakceptowane zmiany	-	25 000 000,00 PLN	-	-		
9.1.1	Alokacja - Plan Działań			12 000 000,00 PLN		+ 3 760 000,00 PLN	31,33%
	Zaakceptowane zmiany	15 760 000,00 PLN					
9.1.2	Alokacja - Plan Działań			25 000 000,00 PLN		5 000 000,00 PLN	20%
	Zaakceptowane zmiany		30 000 000,00 PLN				
9.2	Alokacja - Plan Działań	25 000 000,00 PLN				- 15 000 000,00 PLN	- 60,00%
	Zaakceptowane zmiany			10 000 000,00 PLN			
9.3	Alokacja - Plan Działań		10 000 000,00 PLN			-	-
	Zaakceptowane zmiany			zmiana terminu			
9.4	Alokacja - Plan Działań				5 000 000,00 PLN	- 650 000,0 PLN	- 13,00%
	Zaakceptowane zmiany			4 350 000,00 PLN			
projekty innowacyjne	Alokacja - Plan Działań			5 000 000,00 PLN		-	-
	Zaakceptowane zmiany			-			
projekty ponadnarodowe	Alokacja - Plan Działań	1 500 000,00 PLN					
	Zaakceptowane zmiany	-					
Priorytet IX	Alokacja - Plan Działań	25 000 000,00 PLN	10 000 000,00 PLN	42 000 000,00 PLN	5 000 000,00 PLN	- 10 650 000,00 PLN	
	Zaakceptowane zmiany	15 760 000,00 PLN	30 000 000,00 PLN	14 350 000,00 PLN	-	-	
Suma	Alokacja - Plan Działań	70 000 000,00 PLN	87 500 000,00 PLN	96 000 000,00 PLN	5 000 000,00 PLN		

Poniższa tabela przedstawia stan wdrażania komponentu regionalnego w województwie lubelskim dla projektów konkursowych i systemowych (w ujęciu narastającym).

Lp.	Priorytet	Liczba podpisanych umów konkursowych	Liczba podpisanych umów systemowych	Wartość podpisanych umów konkurs w PLN	Wartość podpisanych umów systemowych w PLN	Wartość podpisanych umów do alokacji
1.	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich	89	21	56 501 141,36	170 413 440,09	31,02%
		110		226 914 581,45		
2.	VII. Promocja integracji społecznej	49	214	18 014 988,67	34 157 487,69	10,37%
		263		52 172 476,36		
3.	VIII. Regionalne kadry gospodarki	145	3	76 913 935,68	5 018 017,00	15,91%
		148		81 931 952,68		

4.	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	146	1	51 741 163,90	287 540,00	9,42%
		147		52 028 703,90		
PODSUMOWANIE		429	239	203 171 229,61	209 876 484,78	-
		668		413 047 714,39		

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

alokacja na lata 2007-2013 dla Poddziałania 6.1.1 PO KL – 106 533 696,62 PLN

W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 6.1.1 podpisano 23 umowy na kwotę 18 345 642,20 PLN. Narastająco od początku realizacji tego Poddziałania podpisano **44** umowy na kwotę **36 196 585,68 PLN**, co stanowi 33,98% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 43 wnioski o płatność – kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 6 324 389,76 PLN, co stanowi 5,94% alokacji na lata 2007-2013. Wydatki uznane za kwalifikowalne w 75 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Poddziałania 6.1.1 wyniosły 9 037 508,94 PLN, co stanowi 8,48% alokacji na lata 2007-2013.

alokacja na lata 2007-2013 dla Poddziałania 6.1.2 PO KL – 29 592 693,45 PLN

W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 6.1.2 nie podpisano żadnej umowy, natomiast narastająco od początku realizacji tego Poddziałania podpisano **21** umów na kwotę **5 907 473,33 PLN**, co stanowi 19,96% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym (od początku realizacji Poddziałania 6.1.2) zatwierdzono 43 wnioski o płatność – kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 1 083 526,88 PLN, co stanowi 3,66% alokacji na lata 2007-2013.

alokacja na lata 2007-2013 dla Poddziałania 6.1.3 PO KL – 455 727 480,25 PLN

W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 6.1.3 nie podpisano żadnej umowy, natomiast narastająco od początku realizacji tego Poddziałania podpisano **21** umów na kwotę **170 413 440,09 PLN**, co stanowi 37,39% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 27 wniosków o płatność – kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 25 352 776,09 PLN (w tym wkład prywatny 630 526,86 PLN), co stanowi 5,56% alokacji na lata 2007-2013.

Wydatki uznane za kwalifikowalne w 90 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Poddziałania 6.1.3 wyniosły 76 308 814,73 PLN , co stanowi 16,74% alokacji na lata 2007-2013.

alokacja na lata 2007-2013 dla Działania 6.1 PO KL – 591 853 870,31 PLN

W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach Działania 6.1 podpisano 23 umowy na kwotę 18 345 642,20 PLN. Narastająco od początku realizacji tego Działania podpisano **86** umów na kwotę **212 517 499,10 PLN**, co stanowi 35,91% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 113 wniosków o płatność – kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 32 760 692,73 PLN, co stanowi 5,54% alokacji na lata 2007-2013.

Wydatki uznane za kwalifikowalne w 208 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Działania 6.1 wyniosły 86 429 850,55 PLN, co stanowi 14,60% alokacji na lata 2007-2013.

alokacja na lata 2007-2013 dla Działania 6.2 PO KL – 129 919 142,19 PLN

W bieżącym okresie sprawozdawczym, a jednocześnie w ujęciu narastającym w ramach Działania 6.2 podpisano **8** umów na kwotę **13 621 663,56 PLN**, co stanowi 10,48% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym (od początku realizacji Działania 6.2) zatwierdzono 5 wnioski o płatność – kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 138 864,97 PLN, co stanowi 0,11% alokacji na lata 2007-2013.

alokacja na lata 2007-2013 dla Działania 6.3 PO KL – 9 723 340,27 PLN

W bieżącym okresie sprawozdawczym, a jednocześnie w ujęciu narastającym w ramach Działania 6.3 podpisano **16** umów na kwotę **775 418,79 PLN**, co stanowi 7,97% alokacji na lata 2007-2013. W ramach tego Działania nie zatwierdzono żadnego wniosku o płatność.

alokacja na lata 2007-2013 dla Priorytetu VI PO KL – 731 496 352,77 PLN

W ramach całego **Priorytetu VI PO KL** w ujęciu narastającym podpisano **110** umów na kwotę **226 914 581,45 PLN**, co stanowi **31,02%** dla kwoty przeznaczonej dla województwa lubelskiego na realizację Priorytetu VI PO KL. Wydatki uznane za kwalifikowalne w 213 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Priorytetu VI wyniosły 86 568 715,52 PLN, co stanowi 11,83% alokacji na lata 2007-2013.

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

alokacja na lata 2007-2013 dla Poddziałania 7.1.1 PO KL – 189 749 553,44 PLN

W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 7.1.1 podpisano 3 umowy na kwotę 69 000,00 PLN. Narastająco od początku realizacji tego Poddziałania podpisano **191** umów na kwotę **13 987 873,06 PLN**, co stanowi 7,37% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 226 wniosków o płatność – kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 5 856 313,83 PLN, co stanowi 3,07% alokacji na lata 2007-2013. Wydatki uznane za kwalifikowalne w 352 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Poddziałania 7.1.1 wyniosły 7 942 645,38 PLN, co stanowi 4,19% alokacji na lata 2007-2013.

alokacja na lata 2007-2013 dla Poddziałania 7.1.2 PO KL – 114 504 040,82 PLN

W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 7.1.2 podpisano 1 umowę na kwotę 150 000,00 PLN. Narastająco od początku realizacji tego Poddziałania podpisano **22** umowy na kwotę **15 563 860,93 PLN**, co stanowi 13,59% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 29 wniosków o płatność – kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 4 374 905,17 PLN, co stanowi 3,82% alokacji na lata 2007-2013. Wydatki uznane za kwalifikowalne w 51 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Poddziałania 7.1.2 wyniosły 7 362 763,77 PLN, co stanowi 6,43% alokacji na lata 2007-2013.

alokacja na lata 2007-2013 dla Poddziałania 7.1.3 PO KL – 22 900 808,02 PLN

W bieżącym okresie sprawozdawczym nie podpisano żadnej umowy, natomiast narastająco od początku realizacji tego Poddziałania 7.1.3 podpisano **1** umowę na kwotę **4 605 753,70 PLN**, co stanowi 20,11% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 1 wniosek o płatność – kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 582 711,96 PLN, co stanowi 2,54% alokacji na lata 2007-2013. Wydatki uznane za kwalifikowalne w 4 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Poddziałania 7.1.3 wyniosły 1 309 968,40 PLN, co stanowi 5,72% alokacji na lata 2007-2013.

alokacja na lata 2007-2013 dla Działania 7.1 PO KL – 327 154 402,28 PLN

W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach Działania 7.1 podpisano 4 umowy na kwotę 219 000,00 PLN. Narastająco od początku realizacji tego Działania podpisano **214** umów na kwotę **34 157 487,69 PLN**, co stanowi 10,44% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 256 wniosków o płatność – kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 10 798 217,34 PLN, co stanowi 3,30% alokacji na lata 2007-2013. Wydatki uznane za kwalifikowalne w 407 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Działania 7.1 wyniosły 16 615 377,55 PLN, co stanowi 5,08% alokacji na lata 2007-2013.

alokacja na lata 2007-2013 dla Poddziałania 7.2.1 PO KL – 88 080 031,33 PLN

W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 7.2.1 podpisano 12 umów na kwotę 6 952 255,23 PLN. Narastająco od początku realizacji tego Poddziałania podpisano **18** umów na kwotę **11 120 757,29 PLN**, co stanowi 12,63% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym (od początku realizacji Poddziałania 7.2.1) zatwierdzono 12 wniosków o płatność – kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 1 282 757,26 PLN, co stanowi 1,46% alokacji na lata 2007-2013.

alokacja na lata 2007-2013 dla Poddziałania 7.2.2 PO KL – 52 848 019,02 PLN

W bieżącym okresie sprawozdawczym, a jednocześnie w ujęciu narastającym w ramach Poddziałania 7.2.2 podpisano **12** umów na kwotę **6 011 141,58 PLN**, co stanowi 11,37% alokacji na lata 2007-2013. W okresie

sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym (od początku realizacji Poddziałania 7.2.2) zatwierdzono 3 wnioski o płatność – kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 199 854,39 PLN, co stanowi 0,38% alokacji na lata 2007-2013.

alokacja na lata 2007-2013 dla Działania 7.2 PO KL – 140 928 050,36 PLN

W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach Działania 7.2 podpisano 24 umowy na kwotę 14 623 403,59 PLN. Narastająco od początku realizacji tego Działania podpisano **30** umów na kwotę **17 131 898,87 PLN**, co stanowi 12,16% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym (od początku realizacji Działania 7.2) zatwierdzono 15 wniosków o płatność - kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 1 482 611,65, co stanowi 1,05% alokacji na lata 2007-2013.

alokacja na lata 2007-2013 dla Działania 7.3 PO KL – 35 232 012,67 PLN

W bieżącym okresie sprawozdawczym, a jednocześnie w ujęciu narastającym w ramach Działania 7.3 podpisano **19** umów na kwotę **883 089,80 PLN**, co stanowi 2,51% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym (od początku realizacji Działania 7.3) zatwierdzono 11 wniosków o płatność - kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 68 071,91, co stanowi 0,19% alokacji na lata 2007-2013.

alokacja na lata 2007-2013 dla Priorytetu VII PO KL – 503 314 465,30 PLN

W ramach całego **Priorytetu VII PO KL** w ujęciu narastającym podpisano **263** umowy na kwotę **52 172 476,36 PLN**, co stanowi **10,37%** dla kwoty przeznaczonej dla województwa lubelskiego na realizację Priorytetu VII PO KL. Wydatki uznane za kwalifikowalne w 433 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Priorytetu VII wyniosły 18 166 061,11 PLN, co stanowi 3,61% alokacji na lata 2007-2013.

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

alokacja na lata 2007-2013 dla Poddziałania 8.1.1 PO KL – 292 431 539,40 PLN

W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 8.1.1 podpisano 74 umowy na kwotę 39 278 542,41 PLN. Narastająco od początku realizacji tego Poddziałania podpisano **131** umów na kwotę **70 027 658,94 PLN**, co stanowi 23,95% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 169 wniosków o płatność – kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 13 069 859,49 PLN(w tym wkład prywatny 9 069,95 PLN), co stanowi 4,47% alokacji na lata 2007-2013.

Wydatki uznane za kwalifikowalne w 176 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Poddziałania 8.1.1 wyniosły 13 720 503,91 PLN, co stanowi 4,69% alokacji na lata 2007-2013.

alokacja na lata 2007-2013 dla Poddziałania 8.1.2 PO KL – 102 968 851,72 PLN

W bieżącym okresie sprawozdawczym, a jednocześnie w ujęciu narastającym w ramach Poddziałania 8.1.2 podpisano **13** umów na kwotę **6 610 456,74 PLN**, co stanowi 6,42% alokacji na lata 2007-2013. W ramach tego Poddziałania nie zatwierdzono żadnego wniosku o płatność.

alokacja na lata 2007-2013 dla Poddziałania 8.1.3 PO KL – 7 001 882,02 PLN

W ramach Poddziałania 8.1.3 nie podpisano jeszcze żadnej umowy i w związku z powyższym nie zatwierdzono żadnego wniosku o płatność.

alokacja na lata 2007-2013 dla Poddziałania 8.1.4 PO KL – 9 473 134,40 PLN

W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 8.1.4 nie podpisano żadnej umowy, natomiast narastająco od początku realizacji tego Poddziałania podpisano **1** umowę na kwotę **591 017,00 PLN**, co stanowi 6,24% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 1 wniosek o płatność – kwota

wydatków uznanych za kwalifikowalne 7 666,50 PLN, co stanowi 0,08% alokacji na lata 2007-2013. Wydatki uznane za kwalifikowalne w 3 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Poddziałania 8.1.4 wyniosły 53 675,22 PLN, co stanowi 0,57% alokacji na lata 2007-2013.

alokacja na lata 2007-2013 dla Działania 8.1 PO KL – 411 875 407,54 PLN

W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach Działania 8.1 podpisano 87 umów na kwotę 45 888 999,15 PLN. Narastająco od początku realizacji tego Działania podpisano **145** umów na kwotę **77 229 132,68 PLN**, co stanowi 18,75% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 170 wniosków o płatność – kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 13 077 525,99 PLN, co stanowi 3,18% alokacji na lata 2007-2013. Wydatki uznane za kwalifikowalne w 179 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Działania 8.1 wyniosły 13 774 179,13 PLN, co stanowi 3,34% alokacji na lata 2007-2013.

alokacja na lata 2007-2013 dla Poddziałania 8.2.1 PO KL – 41 187 540,74 PLN

W bieżącym okresie sprawozdawczym, a jednocześnie w ujęciu narastającym w ramach Poddziałania 8.2.1 podpisano **1** umowę na kwotę **275 820,00 PLN**, co stanowi 0,67% alokacji na lata 2007-2013. W ramach tego Poddziałania nie zatwierdzono żadnego wniosku o płatność.

alokacja na lata 2007-2013 dla Poddziałania 8.2.2 PO KL – 61 781 310,98 PLN

W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 8.2.2 podpisano 1 umowę na kwotę 1 400 000,00 PLN. Narastająco od początku realizacji tego Poddziałania podpisano **2** umowy na kwotę **4 427 000,00 PLN**, co stanowi 7,17% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym (od początku realizacji Poddziałania 8.2.2) zatwierdzono 3 wnioski o płatność - kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 607 450,15 PLN, co stanowi 0,98% alokacji na lata 2007-2013.

alokacja na lata 2007-2013 dla Działania 8.2 PO KL – 102 968 851,72 PLN

W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach Działania 8.2 podpisano 2 umowy na kwotę 1 675 820,00 PLN. Narastająco od początku realizacji tego Działania podpisano **3** umowy na kwotę **4 702 820,00 PLN**, co stanowi 4,57% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym (od początku realizacji Działania 8.2) zatwierdzono 3 wnioski o płatność - kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 607 450,15, co stanowi 0,59% alokacji na lata 2007-2013.

alokacja na lata 2007-2013 dla Priorytetu VIII PO KL – 514 844 259,26 PLN

W ramach całego **Priorytetu VIII PO KL** w ujęciu narastającym podpisano **148** umów na kwotę **81 931 952,68 PLN**, co stanowi **15,91%** dla kwoty przeznaczonej dla województwa lubelskiego na realizację Priorytetu VIII PO KL. Wydatki uznane za kwalifikowalne w 182 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Priorytetu VIII wyniosły 14 381 629,28 PLN, co stanowi 2,79% alokacji na lata 2007-2013.

Priorytet IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*

alokacja na lata 2007-2013 dla Poddziałania 9.1.1 PO KL – 78 804 565,64 PLN

W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 9.1.1 podpisano 21 umów na kwotę 12 046 122,90 PLN. Narastająco od początku realizacji tego Poddziałania podpisano **31** umów na kwotę **15 112 807,26 PLN**, co stanowi 19,18% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 22 wnioski o płatność – kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 626 424,26 PLN, co stanowi 0,79% alokacji na lata 2007-2013. Wydatki uznane za kwalifikowalne w 24 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Poddziałania 9.1.1 wyniosły 987 749,19 PLN, co stanowi 1,25% alokacji na lata 2007-2013.

alokacja na lata 2007-2013 dla Poddziałania 9.1.2 PO KL – 156 029 604,78 PLN

W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 9.1.2 podpisano 28 umów na kwotę 12 599 121,77 PLN. Narastająco od początku realizacji tego Poddziałania podpisano **64** umowy na kwotę **24 744 760,63 PLN**, co stanowi 15,86% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 90 wniosków o płatność – kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 5 523 058,89 PLN, co stanowi 3,54% alokacji na lata 2007-2013. Wydatki uznane za kwalifikowalne w 93 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Poddziałania 9.1.2 wyniosły 5 969 534,46 PLN, co stanowi 3,83% alokacji na lata 2007-2013.

alokacja na lata 2007-2013 dla Poddziałania 9.1.3 PO KL – 10 209 507,27 PLN

W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 9.1.3 nie podpisano żadnej umowy, natomiast narastająco od początku realizacji tego Poddziałania podpisano **1** umowę na kwotę **287 540,00 PLN**, co stanowi 2,82% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 1 wniosek o płatność – kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 82 832,58 PLN, co stanowi 0,81% alokacji na lata 2007-2013. Wydatki uznane za kwalifikowalne w 3 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Poddziałania 9.1.3 wyniosły 285 932,20 PLN, co stanowi 2,80% alokacji na lata 2007-2013.

alokacja na lata 2007-2013 dla Działania 9.1 PO KL – 245 043 677,69 PLN

W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach Działania 9.1 podpisano 49 umów na kwotę 24 645 244,67 PLN. Narastająco od początku realizacji tego Działania podpisano **96** umów na kwotę **40 145 107,89 PLN**, co stanowi 26,44% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 113 wniosków o płatność – kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 6 232 315,73 PLN, co stanowi 2,54% alokacji na lata 2007-2013. Wydatki uznane za kwalifikowalne w 120 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Działania 9.1 wyniosły 7 243 215,85 PLN, co stanowi 2,96% alokacji na lata 2007-2013.

alokacja na lata 2007-2013 dla Działania 9.2 PO KL – 167 140 071,87 PLN

W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach Działania 9.2 podpisano 14 umów na kwotę 7 985 182,28 PLN. Narastająco od początku realizacji tego Działania podpisano **15** umów na kwotę **8 679 892,28 PLN**, co stanowi 5,19% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym (od początku realizacji Działania 9.2) zatwierdzono 15 wniosków o płatność - kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 1 130 123,15 PLN, co stanowi 0,68% alokacji na lata 2007-2013.

alokacja na lata 2007-2013 dla Działania 9.3 PO KL – 59 899 910,10 PLN

W bieżącym okresie sprawozdawczym, a jednocześnie w ujęciu narastającym w ramach Działania 9.3 podpisano **2** umowy na kwotę **820 635,00 PLN**, co stanowi 1,37% alokacji na lata 2007-2013. W ramach tego Działania nie zatwierdzono żadnego wniosku o płatność.

alokacja na lata 2007-2013 dla Działania 9.4 PO KL – 31 399 146,82 PLN

W bieżącym okresie sprawozdawczym, a jednocześnie w ujęciu narastającym w ramach Działania 9.4 podpisano **9** umów na kwotę **1 233 980,12 PLN**, co stanowi 3,93% alokacji na lata 2007-2013. W ramach tego Działania nie zatwierdzono żadnego wniosku o płatność.

alokacja na lata 2007-2013 dla Działania 9.5 PO KL – 48 616 701,33 PLN

W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach Działania 9.5 nie podpisano żadnej umowy, natomiast narastająco od początku realizacji tego Działania podpisano **25** umów na kwotę **1 149 088,61 PLN**, co stanowi 2,36% alokacji na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 40 wniosków o płatność – kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne 667 019,58 PLN, co stanowi 1,37% alokacji na lata 2007-2013. Wydatki uznane za kwalifikowalne w 56 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Działania 9.5 wyniosły 934 278,76 PLN, co stanowi 1,92% alokacji na lata 2007-2013.

alokacja na lata 2007-2013 dla Priorytetu IX PO KL – 552 099 507,80 PLN

W ramach całego **Priorytetu IX PO KL** w ujęciu narastającym podpisano **147** umów na kwotę **52 028 703,90 PLN**, co stanowi **9,42%** dla kwoty przeznaczonej dla województwa lubelskiego na realizację Priorytetu IX PO KL. Wydatki uznane za kwalifikowalne w 191 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Priorytetu IX wyniosły 9 307 617,76 PLN, co stanowi 1,69% alokacji na lata 2007-2013.

Prognoza wartości wniosków o płatność, które zostaną zatwierdzone przez IP i IP 2 w kolejnych czterech kwartałach kalendarzowych zakłada zrealizowanie wydatków na poziomie **106 071 130,72 PLN** w ramach Priorytetu VI, **77 675 099,10 PLN** w ramach Priorytetu VII, **63 956 500,00 PLN** - Priorytet VIII i **31 430 750,00 PLN** dla IX Priorytetu.

Zaprognozowane w 2008 roku wydatki na I i II kwartał 2009 roku w ramach Działania 6.1 wynosiły 38 023 352,57 PLN, zaś zostały poniesione w tym okresie sprawozdawczym w wysokości 32 760 692,73 PLN, czyli prognoza została zrealizowana w 86,15 %. Niezrealizowanie prognozy na założonym poziomie związane jest z procedurą wyboru projektów i podpisywania umów (KOP trwa 5 miesięcy, pierwsze umowy były podpisywane dopiero w okresie marzec - kwiecień, przesunięte zostały również okresy rozpoczęcia realizacji projektów na pierwszego marca najwcześniej). Zaprognozowane wydatki w 2008 roku na I i II kwartał 2009 roku w ramach Działania 6.2 wynosiły 1 840 000,00 PLN, zaś zostały poniesione w tym okresie sprawozdawczym w wysokości 138 864,97 PLN, czyli prognoza została zrealizowana w 7,54 %. Nieosiągnięcie prognozowanej wartości związane jest z procedurą wyboru projektów oraz podpisywania umów (umowy były podpisywane w okresie styczeń - luty 2009 roku), a także wynika z przesuwania okresu realizacji projektów. W 2008 roku nie zaprognozowano wydatków na I i II kwartał 2009 roku w ramach Działania 6.3. Wynika to z faktu ogłoszenia konkursu w ramach Działania 6.3 w II półroczu 2008 roku oraz związane jest z procedurą wyboru projektów i podpisywania umów (w I półroczu 2009 r. nadal trwała ocena merytoryczna wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs otwarty 1/POKL/6.3/2008).

Zaprognozowane w 2008 roku wydatki na I i II kwartał 2009 roku w ramach Działania 7.1 wynosiły 6 999 999,73 PLN, zaś zostały poniesione w tym okresie sprawozdawczym w wysokości 10 798 217,34 PLN, czyli prognoza została zrealizowana w 154,26 %. Sprawne rozliczanie wniosków o płatność, które rozliczyły całość środków wykorzystywanych przez beneficjentów systemowych w roku 2008 wpłynęło na przekroczenie poziomu założonej wartości. Zaprognozowane w 2008 roku wydatki na I i II kwartał 2009 roku w ramach Działania 7.2 wynosiły 8 206 800,00 PLN, zaś zostały poniesione w tym okresie sprawozdawczym w wysokości 1 482 611,65 PLN, czyli prognoza została zrealizowana w 18,06 %. Nieosiągnięcie prognozy na założonym poziomie związane jest z przedłużającą się procedurą negocjacji i podpisywania umów w ramach konkursów ogłoszonych w roku 2008 oraz późniejszym ogłoszeniem naboru wniosków w ramach Poddziałania 7.2.2. Zaprognozowane w 2008 roku wydatki na I i II kwartał 2009 roku w ramach Działania 7.3 wynosiły 860 000,00 PLN, zaś zostały poniesione w wysokości 68 071,91 PLN, czyli prognoza została zrealizowana w 7,91 %. Niezrealizowanie prognozy na założonym poziomie jest związane z późniejszym ogłoszeniem konkursu w wyniku czego podpisywanie umów również zostało przesunięte w czasie.

Zaprognozowane w 2008 roku wydatki na I i II kwartał 2009 roku w ramach Działania 8.1 wynosiły 10 137 000,00 PLN, zaś zostały poniesione w tym okresie sprawozdawczym w wysokości 13 077 525,99 PLN, czyli prognoza została zrealizowana w 129 %. Przekroczenie prognozowanej wartości jest związane ze zmianą harmonogramów płatności wynikających z zawartych umów o dofinansowanie. Zaprognozowane w 2008 roku wydatki na I i II kwartał 2009 roku w ramach Działania 8.2 wynosiły 1 710 000,00 PLN, zaś zostały poniesione w tym okresie sprawozdawczym w wysokości 607 450,15 PLN, czyli prognoza została zrealizowana w 35,52%. Niezrealizowanie prognozy na założonym poziomie jest związane z przedłużającym się okresem podpisywania umów w ramach Działania 8.2, które były podpisywane w okresie czerwiec - lipiec - sierpień 2009 roku.

Zaprognozowane w 2008 roku wydatki na I i II kwartał 2009 roku w ramach Działania 9.1 wynosiły 5 198 000,00 PLN, zaś zostały poniesione w tym okresie sprawozdawczym w wysokości 6 232 315,73 PLN, czyli prognoza została zrealizowana w 119,89 %. Przekroczenie prognozowanej wartości jest związane ze zmianą harmonogramów płatności wynikających z zawartych umów o dofinansowanie. Zaprognozowane w 2008 roku wydatki na I i II kwartał 2009 roku w ramach Działania 9.2 wynosiły 1 603 000,00 PLN, zaś zostały poniesione w tym okresie sprawozdawczym w wysokości 1 130 123,15 PLN, czyli prognoza została zrealizowana w 70,50 %. Założona wartość nie została osiągnięta na wskazanym poziomie, ponieważ realizacja 3 umów podpisanych na przełomie grudzień 2008/styczeń 2009 rozpoczyna się w okresie sierpień (1 umowa) i wrzesień (2 umowy) 2009 roku. W 2008 roku nie zaprognozowano wydatków na I i II kwartał 2009 roku w ramach Działania 9.3 i 9.4 i nie

wydatkowano żadnych środków w ramach wskazanych działań. Wynika to z faktu, że konkursy w ramach Działania 9.3 i 9.4 zostały ogłoszone dopiero w listopadzie 2008 roku, a biorąc pod uwagę czas trwania procedury wyboru projektów oraz podpisywania umów (pierwsze umowy zostały podpisane dopiero w okresie maj - czerwiec 2009 roku w ramach Działania 9.3 i czerwiec - lipiec 2009 roku w ramach Działania 9.4) środki wydatkowane w ramach tych Działań będą dopiero w II półroczu 2009 roku. Zaprognozowane w 2008 roku wydatki na I i II kwartał 2009 roku w ramach Działania 9.5 wynosiły 468 000,00 PLN, zaś zostały poniesione w tym okresie sprawozdawczym w wysokości 667 019,58 PLN, czyli prognoza została zrealizowana w 142,52 %. Przekroczenie poziomu założonej wartości jest związane z przeniesieniem części wydatków przez Beneficjentów z ubiegłego roku na 2009 rok.

Podkomitet Monitorujący

W okresie objętym sprawozdaniem odbyło się 1 posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Lubelskiego PKM PO KL WL.

V posiedzenie PKM PO KL WL odbyło w dniu 5 marca 2009 r. i dotyczyło:

- podjęcia uchwały nr 1/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr 1/2007 PKM PO KL WL z dnia 06.12.2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu PKM PO KL WL,
- prezentacji aktualnego stanu wdrażania PO KL,
- informacji nt. stanu wdrażania priorytetów komponentu regionalnego PO KL WL (stan na 31.12.2008 r. na podstawie sprawozdawczości rocznej),
- prezentacji analizy wskaźników realizacji wdrażania priorytetów komponentu regionalnego PO KL WL za 2008 r.,
- informacji dotyczącej realizacji zadań w zakresie ewaluacji komponentu regionalnego PO KL przez IP i IP2 w woj. lubelskim,
- podjęcia uchwały nr 2/2009 w sprawie zaopiniowania kosztu badania ewaluacyjnego „Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu priorytetów VI i VII, w tym procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej”,
- prezentacji raportu metodologicznego badania ewaluacyjnego „Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu priorytetów VI i VII, w tym procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej”,

Ponadto w trybie obiegowym w okresie sprawozdawczym podjęte zostały następujące uchwały:

- uchwała Nr 4/2009 PKM PO KL WL z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie rekomendowania IZ PO KL akceptacji zmiany w Planie Działania na rok 2009 dla Priorytetu VII PO KL w województwie lubelskim.

Zasada komplementarności

Kryteria zastosowane w konkursach w ramach Priorytetów VI – IX PO KL przyczynią się do zapewnienia komplementarności działań w ramach EFS z innymi funduszami, w ramach których będą prowadzone inwestycje wpływające na rozwój województwa lubelskiego.

Priorytet VI

Poddziałanie 6.1.1

1. Premiowanie projektów szkoleniowych w zakresie odnawialnych źródeł energii jest zgodne z RPO WL na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa I Przedsiębiorczość i Innowacje, której celem jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie lubelskim, a jednym ze sposobów osiągnięcia celu jest zwiększenie produkcji i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych wraz z poprawą efektywności energetycznej przedsiębiorstw (zgodność z EFRR, PO Innowacyjna Gospodarka, PO Infrastruktura i Środowisko).

2. Szkolenia w zakresie infrastruktury drogowej są spójne z kierunkami rozwoju województwa określonymi w ramach RPO WL Oś Priorytetowa V Transport, która przewiduje wsparcie projektów z zakresu robót budowlanych i modernizacji dróg (zgodność z PO Infrastruktura i Środowisko), a jej celem jest Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny.

3. Szkolenia w ramach infrastruktury wodno – kanalizacyjnej wynikają z konieczności dostosowania kwalifikacji potencjału ludzkiego do inwestycji wspieranych w ramach RPO WL Oś Priorytetowa VI Środowisko i czysta energia, w ramach którego wspierane będą dotacje na oczyszczanie ścieków oraz zaopatrzenie w wodę. Dodatkowo w ramach tej Osi będą wspierane projekty promujące wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie zastępowania tradycyjnych źródeł ciepła alternatywnymi odnawialnymi źródłami energii (zgodność z PO Infrastruktura

i Środowisko.

4. Premiowanie projektów szkoleniowych w zakresie turystyki jest zgodne z RPO WL Oś Priorytetowa I Przedsiębiorczość i Innowacje, w ramach której wspierane będą inwestycyjne w dziedzinie turystyki, Oś Priorytetowa VII - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, której celem jest wypromowanie atrakcyjnego wizerunku Lubelszczyzny jako miejsca o dużej atrakcyjności kulturalnej i turystycznej.

Działanie 6.2 jest komplementarne w stosunku do działań realizowanych w ramach:

1. Priorytetu II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości ZPORR, którego celem było aktywne wspieranie zatrudnienia, poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie nowo zarejestrowanym mikroprzedsiębiorcom pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia.

2. RPO WL, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorczość i Innowacje: Działanie 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw, którego celem jest zwiększenie zdolności inwestycyjnej w początkowym okresie funkcjonowania mikroprzedsiębiorstw, realizujących projekty na terenie województwa lubelskiego oraz Działanie 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw, którego celem jest poprawa konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą dłużej niż dwa lata, realizujących innowacyjne projekty inwestycyjne na terenie województwa lubelskiego.

3. RPO WL Oś Priorytetowa II Infrastruktura ekonomiczna, Działanie 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy w ramach, którego celem jest wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy poprzez inwestycje i doradztwo.

4. Kryteria określone w Planie Działania na rok 2009 ustanawiają punkty styeczne z działaniami programowanymi w ramach Osi Priorytetowej 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” i Osi Priorytetowej 4 „Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

1. kryterium dostępu dla Działania 6.3 – grupę docelową w projekcie stanowią osoby, zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców województwa lubelskiego, a także podmioty działające na obszarach wiejskich województwa lubelskiego na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców tych obszarów;

2. kryterium strategiczne dla Działania 6.3 premiujące projekty, w których Wnioskodawca lub jego partnerzy są podmiotami posiadającymi doświadczenie we współpracy w ramach Lokalnych Grup Działania lub partnerstw na rzecz rozwoju.

Priorytet VII

Poddziałanie 7.2.1

1. Premiowanie projektów proponujących szkolenia w zakresie odnawialnych źródeł energii jest zgodne z Osią Priorytetową I RPO – Przedsiębiorczość i Innowacje, której celem jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie lubelskim, a jednym ze sposobów osiągnięcia celu jest zwiększenie produkcji i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych wraz z poprawą efektywności energetycznej przedsiębiorstw (zgodność z EFRR, PO Innowacyjna Gospodarka, PO Infrastruktura i środowisko).

2. Szkolenia w zakresie infrastruktury drogowej są spójne z założonymi w RPO kierunkami rozwoju województwa w ramach Osi Priorytetowej V Transport, gdzie celem jest Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny. W ramach Osi Priorytetowej V przewiduje się wsparcie projektów z zakresu robót budowlanych i modernizacji dróg (zgodność z PO Infrastruktura i Środowisko).

3. Szkolenia w ramach infrastruktury wodno – kanalizacyjnej wynikają z konieczności dostosowania kwalifikacji potencjału ludzkiego do inwestycji wspieranych w ramach RPO Oś Priorytetowa VI – Środowisko i czysta energia, w ramach którego wspierane będą dotacje na oczyszczanie ścieków oraz zaopatrzenie w wodę. Dodatkowo w ramach tej Osi Priorytetowej będą wspierane projekty promujące wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie zastępowania tradycyjnych źródeł ciepła alternatywnymi odnawialnymi źródłami energii. Ta Oś Priorytetowa jest zgodna z PO Infrastruktura i Środowisko.

4. Premiowanie projektów proponujących szkolenia w zakresie turystyki jest zgodne z Osią Priorytetową I RPO – Przedsiębiorczość i Innowacje, w ramach której wspierane będą inwestycyjne w dziedzinie turystyki oraz Osią Priorytetowa VII - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, której celem głównym jest wypromowanie atrakcyjnego wizerunku Lubelszczyzny jako miejsca o dużej atrakcyjności kulturalnej i turystycznej. Wykazana wyżej komplementarność spójna jest na poziomie celów ww. Programów Operacyjnych.

Działanie 7.3

1. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, jako dodatkowy instrument wsparcia obszaru pięciu województw Polski Wschodniej, został ukierunkowany głównie na rozwój infrastruktury transportowej, infrastruktury wspierającej funkcje metropolitalne oraz infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Część inwestycji realizowanych w ramach PO RPW będzie miało bezpośrednie oddziaływanie na obszary

wiejskie (co ma odniesienie w szczególności do Działania 7.3):

Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka:

- w zakresie pobudzania aktywności środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania zapobiegające marginalizacji obszarów wiejskich; działań szkoleniowych, informacyjno-promocyjnych oraz doradczych służących zaangażowaniu mieszkańców w proces przygotowywania koncepcji rozwoju obszarów wiejskich, realizacja strategii rozwoju zasobów ludzkich na obszarach wiejskich poprzez animowanie współpracy partnerów lokalnych.

Oś priorytetowa II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego:

- w zakresie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich wsparcie jest realizowane poprzez usługi w zakresie doradztwa zawodowego oraz przekwalifikowania osób odchodzących z pracy w rolnictwie, jak również promocji przedsiębiorczości, rozwoju pozarolniczych funkcji wsi (np. agroturystyka, ochrona dziedzictwa kulturowego wsi). To stanowi uzupełnienie wsparcia podejmowanego w ramach Działania 7.3.

Wsparcie w ramach Działania jest komplementarne także w stosunku do działań współfinansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), realizowanych przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (PROW) oraz Europejski Fundusz Rybacki (EFR), wdrażanych przez Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 (PO ZRSRiNOR). Zgodnie z zakresem interwencji EFS, w PO KL finansowane są szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu.

Realizacja powyższych zamierzeń odbywa się w ramach działań zmierzających do realizacji celu horyzontalnego NSRO jakim jest „wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich”.

Poddziałanie 7.1.3

Działania realizowane w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej są komplementarne w odniesieniu do:

1. Celów głównych i szczegółowych RPO WL na lata 2007-2013. Działania podejmowane w ramach RPO WL, wzmacniają skuteczność realizacji celu głównego PO KL.
2. RPO WL w zakresie osi priorytetowych VII i VIII.
3. PO Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa II: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, w zakresie działań na rzecz aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i dyskryminowanych na rynku pracy; prowadzenia szkoleń specjalistycznych w obszarze wykorzystania ICT.
4. Działania współfinansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), realizowanych przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (PROW) oraz Europejski Fundusz Rybacki (EFR), wdrażanych przez Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 (PO ZRSRiNOR). Zgodnie z zakresem interwencji EFS, w PO KL finansowane są szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu.

Realizacja powyższych zamierzeń odbywa się w ramach działań zmierzających do realizacji celu horyzontalnego NSRO jakim jest „wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich” (większość beneficjentów objętych wsparciem w ramach Działania 7.1).

Priorytet VIII

Projekty realizowane w ramach Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki” PO KL komplementarne są w stosunku do:

1. Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020,
2. RPO WL na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorczość i innowacje oraz Oś priorytetowa 7: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna
3. Priorytetu II PO KL, realizują CEL 3 PO KL.
4. Strategii Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku
5. Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej.
6. Działania na rok 2009 komplementarne są z dokumentami strategicznymi dla województwa lubelskiego między innymi w zakresie wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw (zwłaszcza sektora MŚP) na terenie województwa lubelskiego, polepszenia stopnia powiązań pomiędzy światem nauki, a sektorem przedsiębiorstw, a co za tym idzie do wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w praktyce. Realizacja Priorytetu VIII przyczyni się do wzmocnienia współpracy między strefą badawczo – rozwojową, a gospodarką w strategicznych dla regionu dziedzinach. Spójne są również założenia dotyczące dostarczenia lubelskim przedsiębiorcom jak najszerszego wsparcia umożliwiającego zdobywanie przez nich nowych umiejętności

i kwalifikacji dla rozwoju ich działalności i pozycji konkurencyjnej na rynku.

7. W Planie Działania dla Priorytetu VIII na rok 2009 określono kryteria, które będą inicjować i przyczyniać się do realizacji ww. komplementarności:

Kryteria strategiczne dla Poddziałania 8.1.1:

1. Projekt obejmuje szkolenia kończące się dokumentem zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych zawierającym informacje dotyczące przede wszystkim zakresu szkoleń i liczby godzin szkoleniowych.

2. Projekt obejmuje szkolenia podnoszące i/lub umożliwiające zdobycie nowych kwalifikacji w co najmniej jednym z poniższych zakresów:

- a) Infrastruktury drogowej i/lub
- b) Infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i/lub
- c) Odnawialnych źródeł energii i/lub
- d) Budownictwa i/lub
- e) Turystyki.

3. Projekt obejmuje programy profilaktyki i promocji zdrowia pracowników, z których co najmniej 20% stanowią osoby w wieku powyżej 45 lat.

Kryteria strategiczne dla Poddziałania 8.1.2:

1. Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby odchodzące z rolnictwa.

2. Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby zagrożone utratą zatrudnienia w wyniku restrukturyzacji przedsiębiorstwa objęte działaniami szybkiego reagowania.

3. Projekt ma na celu zdiagnozowanie branż przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne oraz branż wymagających przeprowadzenia procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych w województwie lubelskim.

4. Projekt wykorzystuje rezultaty Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które zostały zatwierdzone przez Krajowe Sieci Tematyczne.

Kryteria strategiczne dla Poddziałania 8.2.1:

1. Projekt dotyczy staży w przedsiębiorstwach i jednostkach naukowych prowadzących działalność w strategicznych dla regionu dziedzinach nauki określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego oraz w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020 tj. inżynieria, biotechnologia, informatyka, ochrona środowiska, rolnictwo i przetwórstwo rolne, produkcja energii z odnawialnych źródeł.

2. Projekt z uprawdopodobnieniem zatrudnienia w przedsiębiorstwie lub rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out.

Priorytet IX

Projekty realizowane ramach Priorytetu IX „Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach” PO KL komplementarne są w stosunku do:

1. Osi Priorytetowej VIII „Infrastruktura Społeczna” RPO WL, w ramach której przewiduje się wsparcie obejmujące inwestycje ukierunkowane na rozwój potencjału szkół prowadzących kształcenie podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, jak również inwestycje dotyczące kształcenia ustawicznego, praktycznego i zawodowego. Placówki oświatowe objęte Działaniami w ramach Priorytetu IX PO KL (z wyłączeniem przedszkoli) są przewidziane do objęcia wsparciem z RPO WL w postaci dotacji na inwestycje z zakresu infrastruktury.

2. W Planie Działania na rok 2009 określono następujące kryteria, które będą przyczyniać się do realizacji ww. komplementarności:

- kryterium strategiczne dla Poddziałania 9.1.2 i Działania 9.2, 9.3 i 9.4 - Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji finansowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz Społeczny

- kryterium dostępu dla Poddziałania 9.1.2 i Działania 9.2 - Wnioskodawcami są wyłącznie szkoły realizujące kształcenie ogólne lub ich organy prowadzące (łącznie z kryterium komplementarności działań, jako uprawdopodobniające większą efektywność interwencji funduszy strukturalnych)

- kryterium strategiczne w ramach Poddziałania 9.1.2 premiujące projekty realizowane na terenie obszarów wiejskich - obszary o słabej infrastrukturze edukacyjnej (łącznie z kryterium komplementarności działań, jako uprawdopodobniające większą efektywność interwencji funduszy strukturalnych)

- kryterium strategiczne dla Działania 9.2, w ramach którego premiowane będą projekty realizowane we współpracy z przedsiębiorcami w zakresie modernizacji oferty edukacyjnej, m.in. tworzenie nowych kierunków kształcenia

(łącznie z kryterium komplementarności działań, jako uprawdopodobniające większą efektywność interwencji funduszy strukturalnych)

- kryterium strategiczne dla Działania 9.2 w ramach, którego premiovane będą projekty realizowane we współpracy z przedsiębiorcami ukierunkowane na naukę zawodów istotnych z punktu widzenia inwestycji kluczowych realizowanych w ramach RPO WL i PO RPW (łącznie z kryterium komplementarności działań, jako uprawdopodobniające większą efektywność interwencji funduszy strukturalnych).

Komplementarność działań podejmowanych w ramach ww. programów zapewniona jest również na poziomie instytucjonalnym poprzez pracę Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Lubelskiego (PKM PO KL WL) na lata 2007–2013 oraz Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013, a także pracę Regionalnej Grupy Sterującej Ewaluacją Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 oraz Regionalnej Informacyjnej Grupy Roboczej.

Zasady doboru osób do ww. gremiów powołanych z różnych instytucji zaangażowanych we wdrażanie polityki regionalnej, gwarantują komplementarność działań oraz odpowiednio zorganizowany przepływ informacji.

Do komplementarności przyczynia się również fakt, że listy rankingowe wniosków w ramach PO KL w województwie lubelskim zatwierdzone są przez Zarząd Województwa Lubelskiego, który jednocześnie jest Instytucją Zarządzającą RPO WL.

Ewaluacja (Priorytet VI i VII)

W I półroczu 2009 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zleciła ewaluację pt. „ Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VI i VII PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.” Badanie realizowane było w okresie 21.05.2009 r. – 19.06.2009 r.

Celem głównym badania była ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VI i VII PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej. Na osiągnięcie celu głównego składały się trzy cele szczegółowe:

Realizacja celu pierwszego wymagała przeprowadzenia badań w następujących obszarach:

- potrzeby regionalnego rynku pracy w ocenie poszczególnych interesariuszy,
- adekwatność ram i założeń wsparcia (w ramach PO KL) do zidentyfikowanych potrzeb regionalnego rynku pracy,
- adekwatność wsparcia realizowanego w ramach konkursu pilotażowego 1/POKL/6.1.1/2007 oraz projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.3 do ram i założeń określonych w PO KL oraz do zidentyfikowanych potrzeb regionalnego rynku pracy,
- główne kierunki wsparcia, jakie występują w ramach realizowanych projektów,
- źródła, z jakich najczęściej korzystają wnioskodawcy uzasadniając potrzebę realizacji projektu (w tym potrzeby szkoleniowe i instytucjonalne).

Cel drugi badania odnosił się do następujących obszarów:

- komunikacja w ramach WOEFS (przepływ informacji pomiędzy Oddziałami w IP(2), kierownikami a pracownikami i *vice versa*),
- komunikacja zewnętrzna WOEFS – inne wydziały WUP
- komunikacja IP2 – IP – ROPS,
- komunikacja IP2 – IP – Beneficjenci – ROEFS,
- komunikacja z innymi instytucjami/podmiotami.

Ocena skuteczności tych wszystkich kierunków komunikacji została zbadana w kontekście poniższych elementów:

- zasoby ludzkie – ocena funkcjonalności systemu zarządzania zasobami ludzkimi w IP2 oraz innych podmiotach zaangażowanych we wdrażanie PO KL (komponent regionalny) w aspekcie realizowanych zadań;
- procedury – ocena adekwatności i skuteczności stosowanych procedur w procesie wdrażania PO KL w regionie;
- kompetencje – np. wystarczające/niedostateczne kompetencje, pokrywanie się kompetencji, obszary nieobjęte kompetencjami, nieprecyzyjnie przydzielone obszary kompetencji;
- zasady komunikacji formalnej, wyznaczone przez dokumenty i procedury;
- zasady komunikacji nieformalnej, funkcjonujące w praktyce.

Realizacja celu trzeciego badania wymagała odniesienia się do następujących kwestii:

- promocja PO KL w regionie (zasięg, odbiorcy, czytelność przekazu informacji, formy promocji):
– działania planowane IP2,

- udział przedstawicieli IP2 w spotkaniach zewnętrznych – lista działań promocyjnych;
- procedura konkursowa – od momentu ogłoszenia konkursu do podpisania umowy o dofinansowanie projektu (czytelność zapisów dla potencjalnych beneficjentów, wnioskodawców, beneficjentów realizujących projekty na podstawie umów, pracowników ROEFS, pracowników WOEFS, terminowość procedur);
- wsparcie dla wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie (Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w IP2, ROEFS, ROPS);
- użyteczność informacji oferowanych przez WOEFS (w tym: aktualność, spójność, terminowość) adresowanych do potencjalnych beneficjentów, wnioskodawców, beneficjentów realizujących projekty na podstawie umów) – strona internetowa, biuletyny, udzielane odpowiedzi przez pracowników WOEFS.

Wynikiem ewaluacji są następujące rekomendacje:

1. Stworzenie Obserwatorium Rynku Pracy jako podstawowego źródła informacji dla KOP, zapewniającego zwiększenie możliwości stwierdzenia stopnia adekwatności dofinansowanych działań do potrzeb rynku pracy oraz poprawę skuteczności wdrażanych projektów termin wdrożenia.

Termin wdrożenia rekomendacji - do końca roku 2009

2. Organizowanie za pośrednictwem PUP kwartalnych spotkań z kluczowymi pracodawcami powiatu, których tematem byłyby lokalne potrzeby rynku pracy

Termin wdrożenia rekomendacji - do końca roku 2009

3. Kontynuacja poprawy relacji, współpracy i wymiany informacji z IP.

Termin wdrożenia rekomendacji - do końca realizacji POKL

4. Opracowanie planu komunikacji dla działania VI i VII przy współpracy z IP w ramach strategii informacyjnej POKL w województwie lubelskim,

Termin wdrożenia rekomendacji - na 2010 rok

5. Stworzenie zasad przekazywania informacji wśród pracowników WO EFS WUP poprzez selekcję, skanowanie i dystrybucję niezwłocznie po otrzymaniu np. z IP lub IZ. Ustanowienie serwera dostępnego dla pracowników oddziałów wdrożeniowych zawierającego wszystkie obowiązujące (i archiwalne) dokumenty związane z wdrażaniem PO KL.

Termin wdrożenia rekomendacji - 3 miesiące br.

Ewaluacja (Priorytet VIII i IX)

W okresie objętym sprawozdaniem Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie zlecił ewaluację pt. „Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VIII i IX, w tym procesu komunikacji wewnętrznej”. Wykonawcą badania ewaluacyjnego była firma Agrotec Polska Sp. z o. o. Badanie realizowane było w terminie luty - maj 2009 r.

Celem głównym badania była ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VIII i IX PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej. Na osiągnięcie celu głównego składały się trzy cele szczegółowe:

W obrębie celu pierwszego badanie obejmowało następujące obszary:

- ocenę potrzeb regionalnego rynku pracy przez poszczególnych interesariuszy;
- adekwatność ram i założeń wsparcia (w ramach PO KL) do zidentyfikowanych potrzeb regionalnego rynku pracy;
- adekwatność wsparcia realizowanego w ramach projektów pilotażowych VIII i IX Priorytetu PO KL do ram i założeń określonych w PO KL;
- adekwatność wsparcia realizowanego w ramach projektów pilotażowych VIII i IX Priorytetu PO KL do zidentyfikowanych potrzeb regionalnego rynku pracy;
- identyfikację głównych kierunków wsparcia, jakie występują w ramach realizowanych projektów;
- identyfikację źródeł informacji, z jakich najczęściej korzystają wnioskodawcy uzasadniając potrzebę realizacji projektu.

Cel drugi odnosił się do następujących obszarów:

- komunikacja w ramach DEFS;
- komunikacja zewnętrzna DEFS – inne departamenty UM WL;
- komunikacja IP – IP2;
- komunikacja IP- IP2 – Beneficjenci – ROEFS;
- komunikacja z innymi instytucjami/podmiotami.

Obszarami badawczymi w ramach celu trzeciego były natomiast następujące kwestie:

- promocja PO KL w regionie;
- procedura konkursowa;
- wsparcie dla wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie (Punkt Informacyjny w IP, ROEFS);
- użyteczność informacji oferowanych przez DEFS.

Wynikiem ewaluacji są następujące rekomendacje:

1. Stworzenie Obserwatorium Rynku Pracy jako podstawowego źródła informacji dla KOP, zapewniającego zwiększenie stopnia adekwatności wybieranych projektów do potrzeb rynku pracy.

Termin wdrożenia rekomendacji – do końca roku 2009

2. Udoskonalenie mechanizmów informowania IP i KOP o potrzebach rynku pracy, dostępnego dla różnych środowisk interesariuszy; służyć temu może większe zaangażowanie Podkomitetu Monitorującego oraz utworzenie Obserwatorium Rynku Pracy, integrującego informacje pochodzące z różnych środowisk i instytucji (np. ROEFS, uczelnie wyższe, stowarzyszenia pracodawców, izby gospodarcze).

Termin wdrożenia rekomendacji – do końca III kw. 2009

3. Realizacja – w charakterze projektów systemowych – projektów badawczych dotyczących problematyki badania zmiany gospodarczej w obszarach, co do których perspektyw mogą istnieć wątpliwości lub kontrowersje (np. turystyka), co może mieć znaczenie zarówno dla bieżącej praktyki KOP, jak i dla stosowania kryteriów strategicznych.

Termin wdrożenia rekomendacji – do końca roku 2009

4. Upowszechnienie działań standaryzujących ocenę w KOP, która ma na celu poprawę jakości oceny, a w konsekwencji przełoży się na poprawę wizerunku KOP. Ponadto ze względu na zakres prac KOP, m.in. prowadzenie negocjacji, potrzebne są szkolenia z zakresu monitoringu i ewaluacji oraz kompetencji miękkich dla członków KOP.

Termin wdrożenia rekomendacji – do końca roku 2009

5. Wzmocnienie roli badań własnych w diagnozowaniu potrzeb przez wnioskodawców, poprzez szkolenia dla wnioskodawców zarówno w zakresie prowadzenia takich badań, jak i wprowadzenia do dokumentacji konkursowej standardów prezentacji ich wyników oraz przygotowania członków KOP do właściwej ich oceny.

Termin wdrożenia rekomendacji – do końca III kw. 2009

6. Wprowadzenie szkoleń dla wnioskodawców i Beneficjentów z zakresu monitoringu i ewaluacji. W najbliższym czasie bardzo duże znaczenie będzie miało szkolenie z zakresu prawidłowego formułowania rezultatów, wskaźników i metod badania oraz budowania wskaźników oddziaływania.

Termin wdrożenia rekomendacji – do końca III kw. 2009

7. Wypracowanie – w ramach strategii promocji – instrumentów i metod reagowania na sytuacje kryzysowe.

Termin wdrożenia rekomendacji – do końca roku 2009

8. Wprowadzenie monitoringu na temat dostępności wsparcia w ramach EFS na poziomie powiatów (białe plamy) oraz zwiększenie roli animacji jako narzędzia interwencyjnego oraz promocji PO KL.

Termin wdrożenia rekomendacji – do końca I kw. 2009

9. Upowszechnienie skutecznych mechanizmów komunikacji poziomej w ramach DEFS, przykładowe propozycje: spotkania kierowników oddziałów, opiekunów projektów, robocze korzystanie z ogólnodostępnych dla pracowników IP informacji na serwerze lub w intranecie zawierających notatki służbowe, wyjaśnienia z MRR, stanowiska IP w sprawach problematycznych (rozwiązanie na wzór opracowania kwestii problemowych i wyjaśnień funkcjonujące na portalu Baza Wiedzy); opracowywanie zagadnień kluczowych w formule projektowej (dot. dokumentacji konkursowej, Planów Działania, prac KOP).

Termin wdrożenia rekomendacji – do końca III kw. 2009

10. Wprowadzenie w ramach komunikacji pomiędzy IP – IP2 zasady komunikacji na tych samych poziomach hierarchii służbowej.

Termin wdrożenia rekomendacji – do połowy 2009 r.

11. Poprawa warunków lokalowych DEFS – mniej pracowników w jednym pokoju, wydzielenie miejsc spotkań dla opiekunów projektów, zapewniających prowadzenie co najmniej dwóch spotkań równoległe w warunkach umożliwiających swobodną rozmowę, rozdzielenie punktu informacyjnego PO KL i RPO (obecne warunki praktycznie uniemożliwiają przyjmowanie więcej niż dwóch interesantów jednocześnie).

Termin wdrożenia rekomendacji – do końca 2009 r.

Projekty konkursowe

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 6.1 ogłoszono 1 konkurs w II kwartale o wartości alokacji 25 000 000,00 PLN.

Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

W okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 6.1.1 został ogłoszony przez IW (IP2) konkurs otwarty nr 1/POKL/6.1.1/2009 w dniu 24 czerwca 2009 r. Wartość alokacji – 25 000 000,00 PLN.

Liczba złożonych wniosków - 8 o wartości 5 856 205,70 PLN, co stanowi 23,42% dostępnej alokacji. Żaden ze złożonych wniosków nie został do końca okresu sprawozdawczego zweryfikowany pod względem formalnym. Nadal trwa nabór i ocena formalna. Zgodnie z z Planem działania na 2009 r. konkurs powinien zostać ogłoszony w III kwartale 2009 r. na łączną kwotę alokacji 15 000 000 PLN. W odpowiedzi na podwyższone zapotrzebowanie na wsparcie dla osób i instytucji bezpośrednio dotkniętych negatywnymi skutkami spowolnienia gospodarczego został on ogłoszony w II kwartale 2009 r. a dostępna na konkurs alokacja została zwiększona do 25 000 000,00 PLN (z zabezpieczeniem 5% alokacji na procedurę odwoławczą). Projekty realizowane w ramach tego konkursu finansowane są w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% ze środków krajowych w ramach budżetu państwa. Z uwagi na fakt, iż pierwszy wniosek o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr 1/POKL/6.1.1/2009 wpłynął do IOK w dniu 29 czerwca 2009 r. posiedzenie KOP dla I rundy konkursowej rozpocznie się w dniu 7 sierpnia 2009 r. a zakończy się 4 września 2009 roku.

W I półroczu 2009 r. nadal trwała ocena merytoryczna wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs otwarty 1/POKL/6.1.1/2008. Liczba złożonych wniosków – 207 o wartości 163 857 355,09 PLN, 93 wnioski o wartości 78 248 461,25 PLN pozytywnie przeszły ocenę formalną, w tym 2 wnioski po uwzględnieniu protestu od wyników oceny formalnej.

Prace Komisji Oceny Projektów trwały od 18.09.2009 r. do 09.01.2009 r. Podczas oceny merytorycznej 45 wniosków o wartości 39 190 627,18 PLN zostało pozytywnie ocenionych.

Alokacja dostępna na konkurs pozwoli na podpisanie 26 umów o dofinansowanie projektu. Do dnia 30 czerwca 2009 r. zostały podpisane 23 umowy na łączną kwotę 18 345 642,20 PLN, co stanowi 91,27% dostępnej alokacji na konkurs (20 100 000,00 PLN) oraz 17,22% alokacji na lata 2007-2013.

Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

W ramach Poddziałania 6.1.2 ogłoszenie konkursu jest planowane na III kwartał 2009 r. Planowana na konkurs alokacja wynosić będzie 4 665 000,00 PLN.

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 6.2 ogłoszono 1 konkurs w I kwartale, wartość alokacji 25 000 000,00 PLN.

Konkurs otwarty nr 1/POKL/6.2/2009 w ramach Działania 6.2 został ogłoszony przez IW (IP2) w dniu 16 lutego 2009 roku. Ze względu na przekroczenie dostępnej alokacji w dniu 31.03.2009 r. konkurs został zawieszony. Wartość alokacji – 25 000 000,00 PLN.

Liczba złożonych wniosków - 72 o wartości 101 614 401,89 PLN, co stanowi 406,46% dostępnej alokacji, 43 wnioski na kwotę 63 766 350,00 PLN pozytywnie przeszły ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej, 23 wnioski na kwotę 29 188 286,98 PLN zostały odrzucone, 6 wniosków na kwotę 8 659 764,91 PLN zostało wycofanych przez Wnioskodawców. Liczba wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną nie jest zgodna z KSI SIMIK 07-13, gdyż pozostałe wnioski zostały wprowadzone do KSI SIMIK 07-13 już po zakończeniu bieżącego okresu sprawozdawczego.

Prace Komisji Oceny Projektów trwały od 31.03.2009 r. do 01.06.2009 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2009 r. zatwierdził Listę rankingową wniosków po ocenie merytorycznej. Pomimo, iż lista rankingowa została zatwierdzona w bieżącym okresie sprawozdawczym dane na temat wyników oceny

merytorycznej zostaną przedstawione w kolejnym okresie sprawozdawczym, ze względu na fakt, iż zostały one wprowadzone do KSI SIMIK 07-13 już po zakończeniu bieżącego okresu sprawozdawczego. W związku z negatywnymi skutkami spowolnienia gospodarczego odczuwalnego na rynku pracy w województwie lubelskim Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 2 czerwca zatwierdził zmiany w Dokumentacji Konkursowej nr 1/POKL/6.2/2009, zwiększając kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie konkursu ogółem do 35 000 000,00 PLN.

Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

W ramach Działania 6.3 ogłoszenie konkursu jest planowane na III kwartał 2009 r. Planowana na konkurs alokacja wynosić będzie 1 500 000,00 PLN.

W okresie sprawozdawczym nadal trwała ocena merytoryczna wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs otwarty 1/POKL/6.3/2008. Liczba złożonych wniosków - 109 o wartości 5 408 351,66 PLN, 49 wniosków o wartości 2 429 382,63 PLN pozytywnie przeszło ocenę formalną. 57 wniosków zostało odrzuconych na etapie oceny formalnej zaś 3 wnioski zostały wycofane przez Wnioskodawców.

Prace Komisji Oceny Projektów trwały od 29.09.2008 r. do 24.02.2009 r. Dnia 03.03.2009 r. ZWL zatwierdził listę rankingową wniosków. Do dofinansowania wyłonionych zostało 25 wniosków (24 nie uzyskało 60 punktów ogółem i min. 60% w poszczególnych punktach oceny merytorycznej). W KSI SIMIK 07-13 w bieżącym okresie sprawozdawczym omyłkowo wprowadzono 1 wniosek ze statusem „Zatwierdzony”. Dane zostaną skorygowane w kolejnym okresie sprawozdawczym. Negocjacje podjęto z 18 Wnioskodawcami, w wyniku których odstąpiono od podpisania 1 umowy ze względu na fakt nie dostarczenia przez Wnioskodawcę wymaganych załączników, co spowodowało zwolnienie kwoty alokacji i podjęcie negocjacji z kolejnym Wnioskodawcą.

6 projektów, ze względu na ograniczoną ilość środków, nie uzyska dofinansowania.

Alokacja dostępna na konkurs (950 000,00 PLN) pozwoli na podpisanie 18 umów o dofinansowanie projektu. Do dnia 30 czerwca 2009 r. zostało podpisanych 16 umów na łączną kwotę 775 418,79 PLN, co stanowi 81,62% dostępnej alokacji na konkurs.

W ramach Priorytetu VI zaplanowane jest ogłoszenie konkursu w III kwartale na realizację projektów innowacyjnych – temat: *Działania służące wydłużeniu aktywności zawodowej*. Planowana na konkurs alokacja wynosić będzie 4 000 000,00 PLN. Ponadto zaplanowane jest ogłoszenie konkursu w IV kwartale br. na realizację projektów ponadnarodowych. Planowana na konkurs alokacja wynosić będzie 1 200 000,00 PLN.

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 7.2 ogłoszono 2 konkursy, w I i II kwartale.

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

W okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 7.2.1 został ogłoszony przez IW (IP2) konkurs otwarty nr 1/POKL/7.2.1/2009 w dniu 16 lutego 2009 r. Ze względu na przekroczenie dostępnej alokacji w dniu 27.03.2009 r. konkurs został zawieszony.

Wartość alokacji – 30 000 000,00 PLN. Liczba złożonych wniosków - 168 o wartości 98 161 649,80 PLN, co stanowi 327,21% dostępnej alokacji, 89 wniosków o wartości 49 012 446,26 PLN pozytywnie przeszło ocenę formalną.

Prace Komisji Oceny Projektów trwały od 31.03.2009 r. i 25.06.2009 r.

W dniu 30.06.2009 r. została zatwierdzona przez ZWL lista rankingowa dla wniosków ocenianych w ramach ww. konkursu. Wyniki prac KOP dla konkursu nr 1/POKL/7.2.1/2009 były następujące: 58 wniosków zostało ocenionych pozytywnie (skierowanych do dofinansowania). Pula środków była dostępna dla 49 wniosków, które zostały skierowane do negocjacji. Ostateczna liczba wniosków o dofinansowanie realizacji projektu na realizację

których zostaną podpisane umowy będzie znana po zakończeniu negocjacji. Liczba wniosków ocenionych negatywnie wynosi 32. Nie wystąpił przypadek odrzucenia wniosku ze względu na brak spełnienia kryteriów horyzontalnych oraz zwrotu wniosku do ponownej oceny formalnej. Żaden z beneficjentów, których projekty zostały skierowane do oceny merytorycznej w ramach ww. konkursu nie wycofał wniosku na etapie oceny merytorycznej.

W I półroczu trwała procedura negocjacji i podpisywania umów w ramach konkursu ogłoszonego w roku 2008 - konkurs otwarty nr 1/POKL/7.2.1/2008. Liczba wniosków po ocenie merytorycznej – 22 o wartości 17 012 495,57 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego w ramach Poddziałania 7.2.1 podpisano 18 umów na łączną kwotę 11 120 757,29 PLN, co stanowi 91,07% dostępnej alokacji na konkurs (12 211 570,00 PLN) i 12,63% alokacji na lata 2007-2013.

Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

W okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 7.2.2 został ogłoszony przez IW (IP2) konkurs otwarty nr 1/POKL/7.2.2/2009 w dniu 30 czerwca 2009 r. Wartość alokacji – 20 000 000,00 PLN. W bieżącym okresie sprawozdawczym nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie.

Pierwsze posiedzenia KOP odbędą się w następnym okresie sprawozdawczym (I posiedzenie 21.08.2009 r.- 18.09.2009 r.).

W I półroczu trwała ocena merytoryczna wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w roku 2008 - konkurs otwarty nr 1/POKL/7.2.2/2008. Od początku realizacji Poddziałania wpłynęło 56 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu na kwotę 38 007 335,38 PLN, pozytywną ocenę formalną przeszło 27 wniosków na łączną kwotę 16 270 328,19 PLN.

Liczba wniosków po ocenie merytorycznej – 15 o wartości 8 874 962,01 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego w ramach Poddziałania 7.2.2 podpisano 12 umów na kwotę 6 011 141,58 PLN, co stanowi 82,04% dostępnej alokacji na konkurs (7 326 942,00 PLN) i 11,37% alokacji na lata 2007-2013.

Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 7.3 ogłoszono 1 konkurs w II kwartale, wartość alokacji 7 000 000,00 PLN.

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 7.3 został ogłoszony przez IW (IP2) konkurs otwarty nr 1/POKL/7.3/2009 w dniu 30 czerwca 2009 r. Wartość alokacji – 7 000 000,00 PLN.

Pierwsze posiedzenia KOP odbędą się w następnym okresie sprawozdawczym (I posiedzenie 18.08.2009 r., następne: 02.09.2009 r.).

W I półroczu trwała procedura negocjacji i podpisywania umów w ramach konkursu ogłoszonego w roku 2008 - konkurs otwarty nr 1/POKL/7.3/2008. Od początku realizacji Działania wpłynęło 89 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu na kwotę 4 327 476,69 PLN, pozytywną ocenę formalną przeszło 37 wniosków na łączną kwotę 1 772 975,31 PLN.

Liczba wniosków po ocenie merytorycznej – 21 o wartości 1 008 882,78 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego w ramach Działania 7.3 podpisano 19 umów na kwotę 883 089,80 PLN, co stanowi 88,31% dostępnej alokacji na konkurs (1 000 000,00 PLN) i 2,51% alokacji na lata 2007-2013.

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie. 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 8.1 ogłoszono 2 konkursy w I i II kwartale.

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

W okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 8.1.1 został ogłoszony konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.1/2009

w dniu 16 lutego 2009 r. Ze względu na przekroczenie dostępnej alokacji w dniu 06.03.2009 r. konkurs został zawieszony.

Wartość alokacji – 50 000 000,00 PLN. Liczba złożonych wniosków - 294 o wartości 181 820 536,09 PLN, co stanowi 363,64% dostępnej alokacji, 228 wniosków o wartości 144 278 712,69 PLN pozytywnie przeszło ocenę formalną. 79 wniosków o wartości 47 727 336,78 PLN przeszło pozytywną ocenę merytoryczną. W okresie objętym sprawozdaniem nie podpisano jeszcze żadnej umowy, trwają negocjacje.

Prace Komisji Oceny Projektów trwały od 31.03.2009 r. i 27.04.2009 r. oraz od 06.04.2009 r. do 04.05.2009 r.

Podczas I posiedzenia Komisja Oceny Projektów oceniła 149 wniosków o dofinansowanie. Pozytywnie oceniono 54 wnioski, które skierowano do dofinansowania i negocjacji. Spośród 95 negatywnie ocenionych wniosków, 79 wniosków nie spełniło minimum punktowego, 1 wniosek został wycofany przez wnioskodawcę, 12 wniosków nie spełniło kryteriów horyzontalnych, a 3 wnioski przekazano do ponownej oceny formalnej.

Podczas II posiedzenia Komisja Oceny Projektów oceniła 78 wniosków. Pozytywnie oceniono 32 wnioski o dofinansowanie, spośród których zakwalifikowano do dofinansowania i skierowano do negocjacji 25 wniosków, natomiast 7 wniosków nie przyjęto do dofinansowania z powodu braku środków. Negatywnie oceniono 46 wniosków, z czego 36 nie uzyskało wymaganego minimum punktowego, 9 wniosków odrzucono z powodu niespełniania kryteriów horyzontalnych, 1 wniosek został wycofany na ponowną ocenę formalną.

W I półroczu trwała ocena merytoryczna wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w roku 2008 - konkurs nr 3/POKL/8.1.1/2008. Od początku realizacji Poddziałania wpłynęło 496 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu na kwotę 329 060 194,20 PLN, pozytywną ocenę formalną przeszły 402 wnioski na łączną kwotę 278 957 042,74 PLN.

W bieżącym okresie sprawozdawczym prace Komisji Oceny Projektów trwały od 04.02.2009 r. do 27.02.2009 r. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestów od wyników oceny merytorycznej KOP ponownie oceniła 13 wniosków o dofinansowanie. Pozytywnie rozpatrzono 10 wniosków, z czego 3 zostały skierowane do dofinansowania i negocjacji, 7 wniosków nie przyjęto do dofinansowania z powodu wyczerpania dostępnej alokacji. 3 wnioski oceniono negatywnie – 2 wnioski nie uzyskały wymaganego minimum punktowego, 1 wniosek pozostał bez rozpatrzenia z uwagi na zwolnienie środków finansowych i możliwości dofinansowania wniosku z listy rankingowej.

Liczba wniosków po ocenie merytorycznej – 170 o wartości 120 204 836,55 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego w ramach Poddziałania 8.1.1 podpisano 74 umowy na kwotę 39 278 542,41 PLN (kwota z wkładem własnym), co stanowi 102,03% dostępnej alokacji na konkurs (38 498 454,73) i 13,43% alokacji na lata 2007-2013.

W ramach konkursu 3/8.1.1/2008 w styczniu 2009 r. zostały wprowadzone do KSI SIMIK 07-13 4 umowy podpisane w dniu 31.12.2008 r. na realizację projektów obejmujących pomoc publiczną. Wnioskodawcy ww. są jednocześnie Beneficjentami pomocy publicznej. W kolejnych miesiącach 2009 r. zostało podpisanych 9 umów na realizację projektów obejmujących pomoc publiczną, gdzie Beneficjenci pełnią jednocześnie rolę podmiotów udzielających pomocy publicznej. Łączna kwota 14 podpisanych umów to 7 358 329,05 PLN, w tym kwota dofinansowania 6 182 052,29 PLN. Pomoc na szkolenia zostanie udzielona w 14 projektach, pomoc na usługi doradcze w 1 projekcie, w 3 projektach występuje pomoc de minimis w ramach cross- finansingu. W ramach wyżej wymienionych projektów 805 przedsiębiorstw zostanie objętych wsparciem, w tym przedsiębiorstwa w ramach projektów zamkniętych gdzie Wnioskodawca jest beneficjentem pomocy. W okresie sprawozdawczym zostało złożonych 8 wniosków o płatność dot. wydatków o łącznej wartości 210 953,18 PLN w zakresie pomocy publicznej.

Poddziałanie 8.1.2 *Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - projekty konkursowe*

W okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 8.1.2 został ogłoszony konkurs otwarty nr 2/POKL/8.1.2/2009 w dniu 3 czerwca 2009 r. Ze względu na przekroczenie dostępnej alokacji w dniu 26.06.2009 r. konkurs został zawieszony.

Wartość alokacji – 25 000 000,00 PLN. Liczba złożonych wniosków - 170 o wartości 134 021 744,93 PLN, co stanowi 536,09% dostępnej alokacji (1 i 2 runda), natomiast ocenione zostały wnioski o dofinansowanie złożone w ramach pierwszej rundy - 110 wniosków oceniono pozytywnie, 6 wniosków odrzucono z powodu niespełniania kryteriów formalnych, 8 wniosków skierowano do poprawy/korekty, 4 wnioski zostały wycofane przez Wnioskodawców). W KSI SIMIK 07-13 wprowadzono 3 wnioski o wartości 980 850,20 PLN, które pozytywnie

przeszły ocenę formalną. Nadal trwa ocena merytoryczna.

W I półroczu trwała ocena merytoryczna wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w roku 2008 - konkurs nr 4/POKL/8.1.2/2008. Od początku realizacji Poddziałania wpłynęło 159 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu na kwotę 95 841 689,29 PLN, pozytywną ocenę formalną przeszły 130 wnioski na łączną kwotę 83 193 878,79 PLN.

Prace Komisji Oceny Projektów trwały od 30.12.2008 r. do 23.02.2009 r.

W trakcie prac KOP oceniono 129 wniosków o dofinansowanie. Spośród 52 pozytywnie ocenionych wniosków, do dofinansowania i negocjacji przekazano 17 wniosków natomiast pozostałych 35 wniosków nie przyjęto do dofinansowania z powodu braku środków. Negatywnie oceniono 77 wniosków (71 – nieuzyskanie minimum punktowego, 3 – niespełnianie kryteriów horyzontalnych, 1 – zwrócenie do ponownej oceny formalnej, 2 wnioski wycofano przez Wnioskodawców).

W okresie od 11.03.2009 do 24.03.2009 r. po pozytywnym rozpatrzeniu protestu, Komisja dokonała oceny 1 wniosku o dofinansowanie – wniosek oceniono negatywnie, nie uzyskał on minimum punktowego.

W okresie od 04.05.2009 r do 27.05.2009 r. po pozytywnym rozpatrzeniu protestu, Komisja dokonała oceny 2 wniosków o dofinansowanie, z czego jeden wniosek został oceniony pozytywnie, a następnie skierowany został do dofinansowania i negocjacji. Drugi wniosek nie uzyskał minimum punktowego.

W okresie od 26.05.2009 r. do 05.06.2009 r. Komisja dokonała oceny 1 wniosku o dofinansowanie po pozytywnym rozpatrzeniu protestu. Wniosek nie uzyskał minimum punktowego.

Liczba wniosków po ocenie merytorycznej – 52 o wartości 31 727 811,29 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego w ramach Poddziałania 8.1.2 podpisano 13 umów na kwotę 6 610 456,74 PLN, co stanowi 66,15% dostępnej alokacji na konkurs (9 993 048,00 PLN) i 6,15% alokacji na lata 2007-2013.

Działanie 8.2 Transfer wiedzy

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 8.2 nie ogłoszono żadnego konkursu.

W ramach Poddziałania 8.2.1 ogłoszenie konkursu jest planowane na III kwartał 2009 r. Planowana na konkurs alokacja wynosić będzie 10 000 000,00 PLN.

Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

W I półroczu trwała ocena merytoryczna wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w roku 2008 - konkurs nr 6/POKL/8.2.1/2008. Od początku realizacji Poddziałania wpłynęły 43 wnioski o dofinansowanie realizacji projektu na kwotę 23 861 553,80 PLN, pozytywną ocenę formalną przeszło 37 wniosków na łączną kwotę 20 011 011,24 PLN.

W okresie sprawozdawczym prace Komisji Oceny Projektów trwały od 23.02.2009 r. do 09.03.2009 r. Komisja oceniła 37 wniosków o dofinansowanie. 21 wniosków oceniono pozytywnie, z czego 19 zakwalifikowano do dofinansowania i skierowano do negocjacji. Spośród 16 negatywnie ocenionych wniosków, 10 nie uzyskało wymaganego minimum punktowego, a 6 odrzucono z powodu niespełniania kryteriów horyzontalnych.

Liczba wniosków po ocenie merytorycznej – 21 o wartości 10 010 224,01 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego w ramach Poddziałania 8.2.1 podpisano 1 umowę na kwotę 275 820,00 PLN, co stanowi 2,91% dostępnej alokacji na konkurs (9 469 847,85 PLN) i 0,67% alokacji na lata 2007-2013.

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 9.1 ogłoszono 2 konkursy w I i II kwartale.

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

W okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 9.1.1 został ogłoszony konkurs otwarty nr 1/POKL/9.1.1/2009 w dniu 12 lutego 2009 r. Ze względu na przekroczenie dostępnej alokacji w dniu 18.03.2009 r. konkurs został zawieszony.

Wartość alokacji – 12 000 000,00 PLN. Liczba złożonych wniosków - 111 o wartości 72 168 747,99 PLN, co stanowi 601,41% dostępnej alokacji, 84 wnioski o wartości 60 092 088,07 PLN pozytywnie przeszło ocenę formalną. 19 wniosków o wartości 15 507 827,24 PLN przeszło pozytywną ocenę merytoryczną. W okresie objętym sprawozdaniem nie podpisano jeszcze żadnej umowy, trwają negocjacje.

Prace Komisji Oceny Projektów trwały od 31.03.2009 r. do 28.04.2009 r. oraz od 07.04.2009 r. do 07.05.2009 r. Podczas I rundy Komisja Oceny Projektów oceniła łącznie 56 wniosków, z czego pozytywną weryfikację przeszło 16 wniosków, które skierowano do dofinansowania i negocjacji. Spośród 40 wniosków ocenionych negatywnie, 38 nie spełniło wymagań minimum punktowego, 2 wnioski skierowano do ponownej oceny formalnej. Podczas II rundy Komisja Oceny Projektów oceniła 28 wniosków o dofinansowanie. Pozytywnie oceniono 4 wnioski, z czego 3 zostały zakwalifikowane do dofinansowania i skierowane na negocjacje. 24 wnioski nie uzyskały minimum punktowego.

W I półroczu trwała ocena merytoryczna wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w roku 2008 - konkurs nr 5/POKL/9.1.1/2008. Od początku realizacji Poddziałania wpłynęły 164 wnioski o dofinansowanie realizacji projektu na kwotę 96 451 423,97 PLN, pozytywną ocenę formalną przeszły 94 wnioski na łączną kwotę 57 359 286,25 PLN.

Prace Komisji Oceny Projektów trwały od 19.12.2008 r. do 28.01.2009 r. oraz od 02.04.2009 r. do 08.04.2009 r. Podczas I posiedzenia Komisja Oceny Projektów oceniła 94 wnioski o dofinansowanie, z czego 22 zostały ocenione pozytywnie, zakwalifikowane do dofinansowania i skierowane do negocjacji, natomiast 72 wnioski uzyskały ocenę negatywną, w tym 70 nie osiągnęło minimum punktowego, 1 wniosek nie spełniał kryteriów horyzontalnych, zaś 1 wniosek został skierowany do ponownej oceny formalnej. Podczas II posiedzenia Komisja Oceny Projektów oceniono negatywnie 1 wniosek przekazany do ponownej oceny merytorycznej w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu.

Liczba wniosków po ocenie merytorycznej – 22 o wartości 12 668 299,80 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego w ramach Poddziałania 9.1.1 podpisano 21 umów na kwotę 12 046 122,90 PLN, co stanowi 70,27% dostępnej alokacji na konkurs (17 142 017,00 PLN) i 15,29% alokacji na lata 2007-2013.

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

W okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 9.1.2 został ogłoszony konkurs otwarty nr 2/POKL/9.1.2/2009 w dniu 17 czerwca 2009 r. Wartość alokacji – 30 000 000,00 PLN. Liczba złożonych wniosków - 27 o wartości 10 601 431,48 PLN, co stanowi 35,34% dostępnej alokacji. Trwa ocena złożonych wniosków.

W I półroczu trwała procedura negocjacji i podpisywania umów w ramach konkursu ogłoszonego w roku 2008 konkurs nr 4/POKL/9.1.2/2008. Od początku realizacji Poddziałania wpłynęły 342 wnioski o dofinansowanie realizacji projektu na kwotę 158 588 394,86 PLN, pozytywną ocenę formalną przeszło 255 wniosków na łączną kwotę 125 506 929,13 PLN.

Prace Komisji Oceny Projektów trwały od 27.01.2009 r. do 06.02.2009 r. wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestów od wyników oceny merytorycznej, do ponownej oceny skierowano 6 wniosków. Pozytywnie oceniono 1 wniosek, który skierowano do dofinansowania i negocjacji, natomiast 5 oceniono negatywnie.

Liczba wniosków po ocenie merytorycznej – 41 o wartości 18 545 982,90 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego w ramach Poddziałania 9.1.2 podpisano 28 umów na kwotę 12 599 121,77 PLN, co stanowi 96,18% dostępnej alokacji na konkurs (13 100 000,00 PLN) i 8,07% alokacji na lata 2007-2013.

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

W ramach Działania 9.2 ogłoszenie konkursu jest planowane na III kwartał 2009 r. Planowana na konkurs alokacja wynosić będzie 10 000 000,00 PLN.

W Planie działania na rok 2009 IP wskazała kryterium dostępu dot. wkładu własnego: *Wnioskodawca wnosi wkład własny ze środków budżetu Jednostek Samorządu Terytorialnego szczebla lokalnego w wysokości minimum 12 %*

budżetu projektu.

Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego

W ramach Działania 9.3 ogłoszenie konkursu jest planowane na III kwartał 2009 r. Planowana na konkurs alokacja wynosić będzie 10 000 000,00 PLN.

W I półroczu trwała ocena merytoryczna wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w roku 2008 - konkurs nr 6/POKL/9.3/2008. Od początku realizacji Działania wpłynęło 29 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu na kwotę 13 205 361,70 PLN, pozytywną ocenę formalną przeszły 22 wnioski na łączną kwotę 10 551 636,30 PLN.

Prace Komisji Oceny Projektów trwały od 02.02.2009 r. do 24.02.2009 r. oraz od 30.03.2009 r. do 07.04.2009 r. Podczas I posiedzenia Komisja Oceny Projektów oceniła 22 wnioski o dofinansowanie, z czego 6 zostało ocenionych pozytywnie, skierowanych do dofinansowania i negocjacji. Z negatywnie ocenionych wniosków 13 nie uzyskało minimum punktowego, a 3 odrzucono ze względu na niespełnianie kryteriów horyzontalnych. Podczas II posiedzenia w ramach procedury odwoławczej oceniono pozytywnie i skierowano do dofinansowania 1 wniosek.

Liczba wniosków po ocenie merytorycznej – 7 o wartości 3 438 234,60 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego w ramach Działania 9.3 podpisano 2 umowy na kwotę 820 635,00 PLN, co stanowi 14,12% dostępnej alokacji na konkurs (5 813 240,00 PLN) i 1,37% alokacji na lata 2007-2013.

Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

W ramach Działania 9.4 ogłoszenie konkursu jest planowane na III kwartał 2009 r. Planowana na konkurs alokacja wynosić będzie 4 350 000,00 PLN.

W Planie działania na rok 2009 IP wskazała kryterium dostępu dot. wkładu własnego: *Wnioskodawca wnosi wkład własny ze środków budżetu Jednostek Samorządu Terytorialnego szczebla lokalnego w wysokości minimum 15 % budżetu projektu.*

W I półroczu trwała ocena merytoryczna wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w roku 2008 - konkurs nr 7/POKL/9.4/2008. Od początku realizacji Działania wpłynęło 89 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu na kwotę 32 535 620,97 PLN, pozytywną ocenę formalną przeszły 52 wnioski na łączną kwotę 22 362 854,51 PLN.

Prace Komisji Oceny Projektów trwały od 02.02.2009 r. do 24.02.2009 r. oraz od 09.04.2009 r. do 24.04.2009 r. Podczas I posiedzenia Komisja Oceny Projektów oceniła 52 wnioski o dofinansowanie, pozytywnie oceniono 18 wniosków, które zakwalifikowano do dofinansowania i skierowano do negocjacji. 34 wnioski o dofinansowanie nie uzyskały minimum punktowego. Podczas II posiedzenia w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestów ocenione zostały 2 wnioski, z czego 1 wniosek skierowano do dofinansowania i negocjacji.

Liczba wniosków po ocenie merytorycznej – 18 o wartości 4 036 051,73 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego w ramach Działania 9.4 podpisano 9 umów na kwotę 1 233 980,12 PLN, co stanowi 24,45% dostępnej alokacji na konkurs (5 047 263,00 PLN) i 3,93% alokacji na lata 2007-2013.

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

W I półroczu trwała ocena merytoryczna wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w roku 2008 - konkurs nr 8/POKL/9.5/2008. Wartość alokacji – 3 569 124,39. Liczba złożonych wniosków - 358 o wartości 17 637 042,75 PLN, co stanowi 494,16% dostępnej alokacji. Pozytywną ocenę formalną przeszło 217 wniosków na łączną kwotę 10 703 315,76 PLN.

Liczba wniosków po ocenie merytorycznej – 33 o wartości 1 621 663,03 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego w ramach Działania 9.5 nie podpisano żadnej umowy. Trwają negocjacje.

Prace Komisji Oceny Projektów trwały od 25.02.2009 r. do 27.03.2009 r. Ocenie podlegało 217 wniosków o dofinansowanie. W wyniku prac Komisji do dofinansowania i negocjacji skierowano wszystkie pozytywnie

ocenione wnioski w liczbie 33. Negatywnie oceniono 183 wnioski, spośród których 139 nie uzyskało minimum punktowego, 39 odrzucono z powodu niespełnienia kryteriów horyzontalnych, a 5 przekazano do ponownej oceny formalnej.

W ramach Priorytetu IX zaplanowane jest ogłoszenie konkursu w III kwartale na realizację projektów innowacyjnych z komponentem ponadnarodowym – temat: *Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy*. Planowana na konkurs alokacja wynosić będzie 5 000 000,00 PLN.

Projekty systemowe

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Od początku realizacji programu w ramach Działania 6.1 podpisano 86 umów na kwotę 212 517 499,10 PLN ogółem, w tym ze środków publicznych 210 363 566,96, co stanowi 35,54% alokacji dla Działania 6.1 na lata 2007-2013, która wynosi 591 853 871,62 PLN oraz 28,76% alokacji dla Priorytetu VI wynoszącej 713 496 354,03 PLN. Spośród 86 umów podpisanych w ramach całego Działania 6.1 podpisano w ramach Poddziałania 6.1.3:

- 21 umów ramowych na kwotę 170 413 440,09 PLN wartości ogółem, w tym kwota wkładu krajowego publicznego wynosząca 168 259 507,95 PLN. Wartość zawartych umów uwzględnia również Aneksy do umów ramowych podpisane na 2009 rok. Wkład krajowy publiczny stanowi 36,92 % kwoty alokacji dla Poddziałania 6.1.3 (wynoszącej 455 727 480,25 zł), 28,43% kwoty przeznaczonej na realizację Działania 6.1 oraz 23 % kwoty przeznaczonej dla województwa lubelskiego na realizację Priorytetu VI.

W ramach Poddziałania 6.1.3 zgodnie z Planem działania na rok 2009 IP wskazała kryterium dostępu dot. wkładu własnego: *Wnioskodawca wnosi wkład własny ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu w wysokości minimum 5 % budżetu projektu.*

W ramach Poddziałania 6.1.3 w I półroczu 2009 r. zatwierdzono łącznie 27 wniosków o płatność na kwotę 25 401 287,51 PLN (całkowita wartość poniesionych wydatków) w tym krajowe środki publiczne 24 770 760,65 zł. Za kwalifikowane uznano kwotę 25 352 776,06 zł, w tym krajowe środki publiczne 24 722 249,23 zł. wydatków ogółem.

Wydatki, które zostały zatwierdzone w danym okresie sprawozdawczym w ramach Działania 6.1 stanowią, w stosunku do wartości z Planu działania na 2009 r., 45,60% wydatków zaplanowanych na 2009 r. W ramach Poddziałania 6.1.3 wydatki zatwierdzone w stosunku do wartości wydatków z Planu działania kształtują się następująco 49,98%.

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 7.1.1 podpisano 3 umowy na kwotę 69 000,00 PLN. Narastająco od początku realizacji tego Poddziałania podpisano 191 umów na kwotę 13 987 873,06 PLN, co stanowi 7,37% alokacji na lata 2007-2013. Wydatki uznane za kwalifikowalne w 352 zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Poddziałania 7.1.1 wyniosły 7 942 645,38 PLN, co stanowi 4,19% alokacji na lata 2007-2013.

W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach Działania 7.1 złożono 223 wnioski o dofinansowanie, z czego 217 wniosków na kwotę 23 423 155,75 PLN zostało ocenionych pozytywnie pod względem formalnym. Od początku realizacji programu złożono 451 wniosków o dofinansowanie, z których 445 na kwotę 43 181 445,36 PLN przeszło pozytywnie ocenę formalną.

W ramach tego Działania zostały podpisane 4 umowy ramowe na kwotę 219 000 PLN i 59 aneksów do umów (w tym 2 do porozumienia ramowego) na kwotę ogółem 16 748 820,91 PLN (wartość liczona kumulatywnie od daty podpisania umowy ramowej). Od początku realizacji Programu podpisano 213 umów ramowych i 1 porozumienie ramowe na kwotę 34 157 487,69 PLN oraz 59 aneksów (kwota przedstawiono powyżej). Podpisane umowy zawierały 10,5% wkładu własnego (budżet jst, inne krajowe środki publiczne).

W I półroczu 2009 r., w ramach Działania 7.1 rozliczono 256 wniosków o płatność na kwotę wydatków kwalifikowanych 10 798 217,34 PLN. Od początku realizacji Działania rozliczono 407 wniosków o płatność na kwotę 16 615 377,55 PLN. Kwota narastająco uwzględnia korekty danych naniesione w wyniku weryfikacji danych

przez instytucje wyższego szczebla uczestniczące w procesie poświadczania i certyfikacji wydatków w ramach PO KL.

W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach Podziałania 7.1.1 złożono 198 wniosków o dofinansowanie, z czego 195 na kwotę 11 043 602,96 PLN przeszło pozytywnie ocenę formalną. Od początku realizacji Programu 397 wniosków o dofinansowanie przeszło pomyślnie ocenę formalną i zostało zarejestrowanych w KSI (SIMIK 07-13). W bieżącym okresie sprawozdawczym do realizacji projektu systemowego nie przystąpiło 11 uprawnionych Beneficjentów (7 uprawnionych beneficjentów przesłało stosowne pisma o rezygnacji z udziału w realizacji projektu systemowego w roku 2009, 4 – nie złożyło wniosku o dofinansowanie mimo wcześniejszej deklaracji o przystąpieniu do udziału w realizacji projektu systemowego w roku 2009).

W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach Podziałania 7.1.1 zostały podpisane 3 umowy ramowe na kwotę 69 000 PLN. Łącznie od początku realizacji Priorytetu VII PO KL w ramach Poddziałania 7.1.1 podpisano 191 umów ramowych.

W bieżącym okresie sprawozdawczym podpisano 48 aneksów do umów ramowych realizowanych od 2008 r. na kwotę 5 888 823,39 PLN (wartość liczona kumulatywnie od daty podpisania umowy ramowej), co stanowi (łącznie z podpisanymi w I pół. 2009 umowami ramowymi) 37,41 % alokacji na rok 2009.

W związku z powyższym wartość podpisanych umów (uwzględniająca kwoty wskazane w ramach wspomnianych powyżej aneksów) na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 13 987 873,06 PLN, co stanowi 7,37 % alokacji na lata 2007-2013.

W ramach 226 zatwierdzonych w I półroczu br. wniosków o płatność rozliczono 5 844 669,95 PLN stanowiących wydatki kwalifikowane. Od początku rozliczono 352 wnioski o płatność, których suma ogółem w odniesieniu do wydatków kwalifikowanych stanowiła wartość 7 942 645,38 PLN. Kwota narastająco uwzględnia korekty danych naniesione w wyniku weryfikacji danych przez instytucje wyższego szczebla uczestniczące w procesie poświadczania i certyfikacji wydatków w ramach PO KL.

W ramach Poddziałania 7.1.2 wszyscy uprawnieni beneficjenci (24) złożyli wnioski o dofinansowanie, z których 21 przeszło pozytywnie ocenę formalną na kwotę 9 379 552,79 PLN. Od początku realizacji Poddziałania pozytywną ocenę formalną przeszło 45 złożonych wniosków o dof. na kwotę 18 080 098,09 PLN. Do końca I półrocza 2009 r. została podpisana umowa ramowa z jednym (ostatnim uprawnionym) wnioskodawcą na kwotę 150 000 PLN. Od początku realizacji Poddziałania podpisano 22 umowy na kwotę 15 563 860,93 PLN, co stanowi w odniesieniu do alokacji na lata 2007-2013 w ramach Poddziałania 7.1.2 13,59 % wskaźnika wykorzystania środków.

Do końca okresu sprawozdawczego podpisano 9 aneksów na kwotę 10 859 997,52 PLN (wartość liczona kumulatywnie od daty podpisania umowy ramowej).

Rozliczono 29 wniosków o płatność na kwotę 4 370 835,43 PLN. Od roku 2008 (narastająco) IP2 zatwierdziła 51 wniosków o płatność na kwotę (dot. wydatków kwalifikowanych) 7 362 763,77 PLN. Kwota narastająco uwzględnia korekty danych naniesione w wyniku weryfikacji danych przez instytucje wyższego szczebla uczestniczące w procesie poświadczania i certyfikacji wydatków w ramach PO KL na poziomie poszczególnych wniosków o płatność oraz informacje o kwotach odzyskanych.

W ramach Poddziałania 7.1.3 podpisano jeden aneks do porozumienia ramowego z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie (zawartego w roku 2007 r.) na kwotę łącznie 4 605 753,70 PLN (100% dostępnej alokacji). Od początku realizacji Poddziałania podpisano 3 aneksy (2 zostały wprowadzone do KSI w I półroczu br.) na kwotę, o której mowa powyżej (co wynika ze specyfiki kumulatywnego rozliczania wydatków w ramach projektów systemowych). W bieżącym okresie sprawozdawczym rozliczono 1 wniosek o płatność na kwotę 582 711,96 PLN. Od początku realizacji Programu IP2 zatwierdziła 4 wnioski o płatność ROPS w Lublinie na łączną kwotę 1 309 968,40 PLN.

Działanie 7.1

Specyfika dotychczas nie realizowanego w obszarze pomocy społecznej programu pomocowego w połączeniu z początkowym etapem nabywania umiejętności niezbędnych w procesie aplikowania o środki w ramach EFS oraz częstymi zmianami dokumentów programowych w dalszym ciągu stanowią główne przyczyny opóźnień w procesie zatwierdzania wniosków o dofinansowanie oraz podpisywania aneksów/umów ramowych. Liczba popełnianych błędów w składanych dokumentach ulega stopniowemu zmniejszaniu jednakże w dalszym ciągu opóźnia proces wydatkowania środków alokowanych na Działanie. W ramach czynności zaradczych podejmowane są działania mające na celu dotarcie do beneficjentów w celu przekazania niezbędnej wiedzy dotyczącej aplikowania o środki w ramach EFS i ich rozliczania.

Zorganizowane zostały spotkania informacyjne i konferencje szkoleniowe na które zostali zaproszeni przedstawiciele uprawnionych beneficjentów. Szczególny nacisk położony został na zagadnienia rozliczania wniosków o płatność. Opiekunowie projektów systemowych z ramienia IP2 współpracowali z przedstawicielami

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, którzy kontaktowali się osobiście z beneficjentami. Planowana jest dalsza współpraca WUP - ROPS celem przyspieszenia wykorzystywania środków w ramach Priorytetu VII PO KL.

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

W okresie objętym sprawozdaniem realizowano 5 projektów systemowych:

- 2 w ramach Poddziałania 8.1.4
- 3 w ramach Poddziałania 8.2.2

Na podstawie zapisów zawartych w Planie Działania dla Priorytetu VIII na lata 2007 - 2008 realizowano 4 projekty oraz 1 projekt z Planu Działania dla Priorytetu VIII na rok 2009.

W okresie sprawozdawczym została zakończona realizacja 1 projektu z Poddziałania 8.1.4 PO KL.

Od początku realizacji Poddziałania 8.1.4 podpisano łącznie 1 umowę o wartości ogółem 591 017,00 PLN, z czego 0 umów w bieżącym okresie sprawozdawczym. W ramach Poddziałania 8.1.4 zatwierdzono 1 wniosek o płatność na kwotę 7 666,50 PLN. Wydatki uznane za kwalifikowane w zatwierdzonych 3 wnioskach o płatność od początku realizacji Poddziałania wynoszą 53 675,22 PLN.

Od początku realizacji Poddziałania 8.2.2 podpisano łącznie 2 umowy o wartości 3 027 000,00 PLN, z czego 1 umowę na kwotę 1 400 000,00 PLN w bieżącym okresie sprawozdawczym. W dwóch pierwszych kwartałach 2009 r. zatwierdzono 3 wnioski o płatność na kwotę 607 450,15 PLN, która jest jednocześnie kwotą od początku realizacji Poddziałania. W ramach Poddziałania 8.2.2 poziom wydatkowania jest na poziomie 35,52% w stosunku do wartości założonych w prognozach.

Projekty systemowe realizowane w ramach 8.1.4

1. W okresie objętym sprawozdaniem została zakończona realizacja projektu systemowego w ramach Poddziałania 8.1.4 „*Badania i analizy potencjału gospodarczego regionu w kontekście strategicznych dziedzin rozwoju województwa*” o wartości 591 017,00 PLN. Od początku realizacji tego projektu poniesiono wydatki w wysokości 473 058,18 PLN, co stanowi 80,04% wydatków ogółem. Z uwagi na fakt, iż końcowy wniosek o płatność nie został wprowadzony do KSI w okresie do 30 czerwca 2009 r. dane w załączniku nr 8 nie obejmują kwoty z ostatniego wniosku o płatność tj. 419 382,96 PLN.

2. Zgodnie z Planem Działania dla Priorytetu VIII na rok 2009 realizacja projektu pt.: „*Analiza potencjału eksportowego regionu-badania rynków zewnętrznych w kontekście sytuacji społeczno - gospodarczej województwa lubelskiego*” została przewidziana na okres maj 2009 – grudzień 2012. Do dnia 30 czerwca 2009 r. projekt był realizowany ze środków własnych województwa na podstawie uchwały Nr CCXXX/2739/09 Zarządu Województwa Lubelskie z dnia 19 maja 2009 roku z powodu trwającej oceny merytorycznej w Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. Wartość projektu 1 800 000,00 PLN.

Ze względu na zmiany wprowadzone w związku z realizacją zaleceń z oceny merytorycznej IZ POKL dostosowano termin realizacji odpowiednich zadań ujętych w harmonogramie projektu „*Analiza potencjału eksportowego regionu - badania rynków zewnętrznych w kontekście sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego*”.

Realizacja projektu jest na następującym etapie:

- w zadaniu 1 „Powołanie ekspertów oraz przeprowadzenie konsultacji” finalizowane jest powołanie ekspertów - wg harmonogramu do końca sierpnia 2009 r.

- w zadaniu 4 „Zarządzanie projektem” złożono dokumenty do Oddziału Zamówień Publicznych UMWL na zakup 2 laptopów oraz oprogramowania w ramach przetargu nieograniczonego.

W okresie objętym sprawozdaniem nie realizowana była procedura przetargowa.

Zgodnie z Planem Działania dla Priorytetu VIII na rok 2009 realizacja projektu „*Regionalny system zarządzania zmianą gospodarczą*” została przewidziana na okres maj 2009 – grudzień 2013. Do dnia 30 czerwca wniosek dotyczący projektu systemowego nie został złożony a odstępstwa od Planu Działania spowodowane zostały przedłużonym okresem konsultacji założeń projektu z potencjalnymi interesariuszami oraz koniecznością dostosowania opisu projektu do zmieniających się zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL. Okres początku realizacji projektu został przesunięty na sierpień 2009. Wartość projektu 4 600 000,00 PLN.

W okresie objętym sprawozdaniem nie realizowana była procedura przetargowa.

Projekty systemowe realizowane w ramach 8.2.2

1) W okresie objętym sprawozdaniem w projekcie pt.: „*Stypendia naukowe dla doktorantów*” W ramach realizacji projektu został znowelizowany Regulamin powoływania Komisji Stypendialnej oraz zasad i trybu przyznawania

stypendium doktorantom przez Sejmik Województwa Lubelskiego w kwestii rozszerzenia definicji doktoranta i następnie przesłany do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o ponowną akceptację określonych w nim zasad przyznawania stypendium, celem uzyskania zwolnienia podatkowego od tych stypendiów. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał decyzję pozytywną, która zatwierdziła zasady przyznawania stypendium określone w Regulaminie.

Postęp realizacji prac doktorskich jest monitorowany przez Koordynatora projektu na podstawie sprawozdań z przebiegu prac nad rozprawą doktorską. Na potrzeby promocji projektu zostało zlecone wykonanie materiałów promocyjnych i reklamowych informujących o projekcie i najbliższym naborze wniosków o przyznanie stypendium. Informacje o projekcie, źródłach finansowania, o najbliższym naborze wniosków o przyznanie stypendium zostały umieszczone na stronie internetowej, która została utworzona na potrzeby realizacji projektów przez Departament Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Powyższe informacje zostały przekazane również do mediów. Do uczelni i instytutów naukowych zostały wysłane pisemne informacje wraz z ulotkami i plakatami.

W ramach Zadania nr 3 – Realizacja programu stypendialnego została wypłacona II tranza stypendiów dla 18 doktorantów wybranych w 2008 r.: dla 9 osób za okres 3 miesięcy i dla 9 osób za okres 2 miesięcy.

W ramach ogłoszonego drugiego naboru wniosków o przyznanie stypendium w 2009 r. wpłynęło 97 wniosków. W wyniku oceny formalnej wniosków przeprowadzonej przez Koordynatora projektu, 90 wniosków zostało przekazanych do oceny merytorycznej przez Komisję Stypendialną. Komisja Stypendialna wybrała najlepszych 48 doktorantów tworząc Listę rankingową i Listę rezerwową składającą się z 25 doktorantów, które zatwierdził Zarząd Województwa Lubelskiego. Zostały wypłacone stypendia dla 48 doktorantów wybranych w 2009 r.: dla 45 osób za okres 4 miesięcy i dla 3 osób za okres 3 miesięcy.

W okresie objętym sprawozdaniem realizowana była procedura przetargowa.

2) W okresie objętym sprawozdaniem w projekcie pt.: „*Wsparcie Regionalnego Systemu Innowacji*” zakończono pierwszy nabór Kart Zgłoszeniowych - ofert współpracy przedstawicieli środowiska naukowego zainteresowanych udziałem w projekcie z informacjami o kompetencjach oraz Deklaracji Uczestnictwa przedsiębiorców z zapotrzebowaniem na konkretne rozwiązanie problemu badawczego.

Deklaracje Uczestnictwa przedsiębiorców, które wpłynęły w pierwszym terminie naboru zostały ocenione pod względem formalnym, 46 przekazano do oceny merytorycznej Zespołu Oceniającego - Ekspertów.

W wyniku pracy Zespołu Oceniającego utworzono listę rankingową po pierwszym terminie naboru Deklaracji Uczestnictwa wg kolejności przyznanych punktów od największej do najmniejszej, dokonano wyboru Konsultantów do realizacji poszczególnych problemów badawczych. Podpisana została część umów z przedstawicielami środowiska naukowego na realizację problemów badawczych, które znalazły się na liście rankingowej po pierwszym terminie naboru. Na bieżąco przyjmowane są sprawozdania z wykonania umowy, wypłacana należność za wykonaną pracę. W prasie regionalnej ukazały się ogłoszenia prasowe zawierające informacje o projekcie oraz terminie drugiego naboru, zachęcające do wzięcia udziału w projekcie. Zakończono drugi nabór Deklaracji Uczestnictwa przedsiębiorców oraz Kart Zgłoszeniowych przedstawicieli środowisk naukowych zainteresowanych udziałem w projekcie. Deklaracje Uczestnictwa przedsiębiorców, które wpłynęły w drugim terminie naboru zostały ocenione pod względem formalnym. Zespół Oceniający – Eksperti wybrany do oceny Deklaracji Uczestnictwa Przedsiębiorców oraz wyboru Konsultantów do realizacji problemów badawczych przeprowadził ocenę merytoryczną 36 Deklaracji Uczestnictwa, które wpłynęły w drugim terminie naboru. Baza danych Deklaracji Uczestnictwa przedsiębiorców oraz Kart Zgłoszeniowych - ofert współpracy przedstawicieli środowisk naukowych tworzona jest na bieżąco. Po pierwszym oraz drugim terminie naboru bazę danych uzupełniono o wszystkie zgłoszone Deklaracje Uczestnictwa przedsiębiorców oraz Karty Zgłoszeniowe naukowców – Konsultantów.

W okresie objętym sprawozdaniem nie realizowana była procedura przetargowa.

3) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pt.: „*Moduł portalu dotyczący zagadnień innowacji i transferu technologii w regionie*” przekazany został do IZ POKL w dniu 15 października 2008 r. W okresie objętym sprawozdaniem trwała nadal jego ocena dokonywana przez IZ POKL. Na podstawie uchwały Nr CLXX/2001/08 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14 października 2008 r. wyrażono zgodę na rozpoczęcie realizacji projektu ze środków własnych. Zgodnie z harmonogramem zawartym we wniosku okres realizacji projektu rozpoczął się 1 października 2008 r. Wartość projektu 766 992,00 PLN. Umowa została podpisana w bieżącym okresie sprawozdawczym.

W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano następujące zadania w projekcie:

– rozpoczęto formalne przygotowania do tworzenia portalu: nawiązano kontakty z Parkiem Naukowo - Technologicznym Województwa Lubelskiego S.A.,

- powołano Zespół Wdrażający odpowiedzialny za budowę sieci współpracy, organizację zadań promocyjnych, generowanie treści do portalu - regularnie odbywają się spotkania Zespołu Wdrożeniowego, podczas których omawiane są różne aspekty życia portalu, jego funkcjonalności kierunku modernizacji. Zaprezentowana została również ekspertyza dotycząca określenia priorytetowych obszarów aktywności portalu oraz problemów na jakie trafiają podmioty w kontaktach z instytucjami publicznymi,
 - podpisano list intencyjny o podjęciu działań na rzecz stworzenia funkcjonalnej sieci współpracy w zakresie transferu wiedzy o charakterze gospodarczym z 23 instytucjami Lubelszczyzny,
 - powołano Zespół Roboczy, który obecnie opracowuje funkcjonalności portalu, instrukcje niezbędne do funkcjonowania i rozbudowy portalu,
 - sukcesywnie przygotowywane są wnioski o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na poszczególne zadania przewidziane we wniosku o dofinansowanie.
- W okresie objętym sprawozdaniem realizowana była procedura przetargowa - dokonano zakupu materiałów i sprzętu niezbędnego do sprawnego i efektywnego zarządzania projektem.

Zgodnie z Planem Działania dla Priorytetu VIII na rok 2009 realizacja projektu „*Foresight regionalny szansą ukierunkowanego rozwoju produkcji z sektora MŚP*” została przewidziana na okres czerwiec 2009 – grudzień 2010. Początek realizacji projektu przesunięty został na sierpień 2009 r., co spowodowane było wydłużającym się okresem konsultacji z partnerami społecznymi. Wartość projektu 750 000,00 PLN.

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Od początku realizacji Poddziałania 9.1.3 pozytywną ocenę formalną jak i merytoryczną przeszedł 1 wniosek o dofinansowanie na kwotę 990 825,00 PLN.

W ramach Poddziałania podpisano łącznie 1 umowę o wartości ogółem 287 540,00 PLN, z czego 0 umów w bieżącym okresie sprawozdawczym. W ramach Poddziałania 9.1.3 zatwierdzono 1 wniosek o płatność na kwotę 82 832,58 PLN. Wydatki uznane za kwalifikowane w zatwierdzonych 3 wnioskach o płatność od początku realizacji Poddziałania wynoszą 285 932,20 PLN.

W ramach Działań i Poddziałania Priorytetu IX, poza projektami konkursowymi, zaplanowano również realizację projektów systemowych. W ramach Poddziałania 9.1.3, zgodnie z Planem działania na rok 2009, realizacja projektu o nazwie „Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych” została przewidziana w okresie: luty 2009 – wrzesień 2010. Wniosek wpłynął 15 czerwca 2009 r. i do 30 czerwca podlegał ocenie formalnej. Odstępstwa od Planu Działania spowodowane zostały zmianami prawnymi w ustawie o systemie oświaty, które nałożyły na Samorząd Województwa obowiązek posiadania programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, co wymagało podjęcia stosownych uchwał. Wartość projektu – 2 169 000,00 PLN.

W okresie od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku w ramach projektów systemowych nie ogłoszono przetargów, jak również nie zamknięto żadnych procedur przetargowych, w związku z czym nie wyłoniono Wykonawców.

1.B. Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006²

nie dotyczy

1.B.1 Monitorowanie projektów innowacyjnych i ponadnarodowych – określa załącznik nr 1³

1.C. Zmiany uwarunkowań wdrażania Priorytetu⁴

nie dotyczy

2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu Priorytetu wraz z informacją o podjętych lub planowanych do podjęcia środkach zaradczych

² Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

³ Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

⁴ Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

Najczęściej pojawiające się problemy we wdrażaniu poszczególnych Priorytetów opisano poniżej:

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

W omawianym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy we wdrażaniu Priorytetu.

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1

Specyfika dotychczas nie realizowanego w obszarze pomocy społecznej programu pomocowego w połączeniu z początkowym etapem nabywania umiejętności niezbędnych w procesie aplikowania o środki w ramach EFS oraz częstymi zmianami dokumentów programowych w dalszym ciągu stanowią główne przyczyny opóźnień w procesie zatwierdzania wniosków o dofinansowanie oraz podpisywania aneksów/umów ramowych. Liczba popełnianych błędów w składanych dokumentach ulega stopniowemu zmniejszeniu jednakże w dalszym ciągu opóźnia proces wydatkowania środków alokowanych na Działanie. W ramach czynności zaradczych podejmowane są działania mające na celu dotarcie do beneficjentów w celu przekazania niezbędnej wiedzy dotyczącej aplikowania o środki w ramach EFS i ich rozliczania.

Zorganizowane zostały spotkania informacyjne i konferencje szkoleniowe na które zostali zaproszeni przedstawiciele uprawnionych beneficjentów. Szczególny nacisk położony został na zagadnienia rozliczania wniosków o płatność. Opiekunowie projektów systemowych z ramienia IP2 współpracowali z przedstawicielami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, którzy kontaktowali się osobiście z beneficjentami. Planowana jest dalsza współpraca WUP - ROPS celem przyspieszenia wykorzystywania środków w ramach Priorytetu VII PO KL.

Działanie 7.2

Problemy wynikają z częstych zmian dokumentów programowych oraz stanowisk w odniesieniu do szczegółowych zagadnień uregulowanych we wspomnianych dokumentach. Problemowymi są również mało przejrzyste interpretacje zapisów w dokumentach programowych. Warto nadmienić, iż obszar tematyczny odnoszący się do specyfiki projektów w ramach Działania 7.2 jest dosyć rozległy. Celowym jest sprawne i szybkie podpisywanie umów i przekazywanie środków beneficjentom.

Działanie 7.3

Prowadzone negocjacje z beneficjentami pokazują, iż obszar zmian koniecznych do naniesienia we wnioskach zatwierdzonych do realizacji jest szeroki, co w połączeniu z małym zainteresowaniem potencjalnych wnioskodawców świadczy o niskiej atrakcyjności działań podejmowanych w ramach tego obszaru wsparcia. WUP w Lublinie prowadził akcję informacyjno promocyjną (działalność Punktu Konsultacyjnego).

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki i Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Do problemów powodujących utrudnienia we wdrażaniu Działań: 8.1 i 8.2 oraz Działań: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 należy zaliczyć:

1. Częste zmiany dokumentów programowych, w tym przede wszystkim zmiany *Zasad finansowania PO KL*, jak również zmianę *Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju*. Nowe zapisy w dokumentach programowych utrudniały realizację projektów i powodowały wielokrotne aneksowanie umów. Wiązało się to również z częstym korygowaniem wniosków o dofinansowanie projektu. W okresie sprawozdawczym pojawiła się również wątpliwość co do sposobu rozliczania środków niewygasających z upływem roku 2008.

Na koniec okresu sprawozdawczego podpisano wszystkie niezbędne aneksy do umów o dofinansowanie, w których ujęto zmiany w szczególności w zakresie:

- odsetek bankowych od przekazanych beneficjentowi transz dotacji rozwojowej
- przekroczenia 15% poziomu wkładu własnego pochodzącego ze środków publicznych
- terminu zwrotu środków niewydatkowanych z końcem roku budżetowego
- rozliczania przychodów w projekcie
- zapisów dotyczących przetwarzania danych osobowych
- wprowadzenia zapisów dotyczących praw autorskich.

We wnioskach o płatność w pkt.12 *Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją projektu* – pojawiają się informacje o problemach z rekrutacją i związanych z tym przesunięciach w harmonogramie, problemy związane z opóźnieniami w ponoszeniu wydatków przewidywanych

w harmonogramie projektu, co wynikało z obowiązku przeprowadzania wewnętrznych procedur oraz obowiązków wynikających z ustawy PZP. Wnioskodawcy wskazują również na opóźnienia w przelewach transz po zatwierdzeniu wniosków o płatność.

2.A. Opis problemów związanych ze stosowaniem ustawy *Prawo zamówień publicznych* (jeśli dotyczy)

W ramach Priorytetu VI, VII, IX nie wystąpiły problemy związane ze stosowaniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W ramach Priorytetu VIII Wnioskodawcy we wniosku o płatność zawarli informacje dotyczące problemów wynikających ze stosowania ustawy PZP. Wskazane problemy dotyczą przede wszystkim wydłużającego się okresu przeprowadzenia zamówień.

3. Wskaźniki realizacji Priorytetu

3.1. Osiągnięte wartości wskaźników – określa załącznik nr 2

3.2. Analiza stopnia osiągnięcia oczekiwanych efektów oraz wartości docelowych wskaźników w podziale na cele szczegółowe

Osiągnięte wskaźniki produktu:

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

W danym okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VI udział w projektach rozpoczęły 2 982 osoby (**K** – 2 082, **M** - 900). Udział w projektach realizowanych w ramach tego Priorytetu zakończyło 6 723 osoby (**K** – 4 487, **M** – 2 236). 275 osób (**K** - 158, **M** - 117) przerwało udział w projektach, natomiast 3 266 osób (**K** – 2 425, **M** - 841) kontynuuje udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VI na koniec okresu objętego sprawozdaniem.

W bieżącym okresie sprawozdawczym udział w projektach rozpoczęło 1 919 osób bezrobotnych (**K** – 1 186, **M** - 733), co stanowi 64,35 % ogółu wszystkich uczestników. 843 osoby nieaktywne zawodowo (**K** - 716, **M** - 127) co stanowi 28,27% ogółu wszystkich uczestników oraz 220 osób (**K** - 180, **M** - 40) posiadających status *zatrudniony* (7,38 % ogółu wszystkich uczestników) rozpoczęło udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VI.

Zdecydowana większość osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VI stanowią osoby posiadające wykształcenie ponadgimnazjalne - 1 409 (**K** - 900, **M** - 509). Natomiast najmniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niższym – 214 (**K** -114, **M** - 100).

W okresie sprawozdawczym oraz w ujęciu narastającym osiągnięto następujące wskaźniki:

Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu – w okresie sprawozdawczym 6 723 (**K** - 4 487, **M** - 2 236), co stanowi 8,33% wartości docelowej.

Natomiast w ujęciu narastającym 11 662 (**K** - 7 061, **M** - 4 601), co stanowi 14,45% wartości docelowej.

- *w tym liczba osób w wieku 15-24 lata* – w okresie sprawozdawczym 3 492 (**K** - 2 350, **M** - 1 142), co stanowi 17,21% wartości docelowej.

Natomiast w ujęciu narastającym 5 429 (**K** - 3 389, **M** - 2 040), co stanowi 26,76% wartości docelowej.

- *w tym liczba osób w wieku 15-24 lata zamieszkujących obszary wiejskie* – w okresie sprawozdawczym 2 080 (**K** – 1 435, **M** - 645), co stanowi 27,68% wartości docelowej.

Natomiast w ujęciu narastającym 3 186 (**K** – 2 044, **M** – 1 142), co stanowi 42,40% wartości docelowej.

- *w tym liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy* – w okresie sprawozdawczym 336 (**K** – 254, **M** - 82), co stanowi 0,92% wartości docelowej.

Natomiast w ujęciu narastającym 6 194 (**K** – 3 739, **M** – 2 455), co stanowi 16,99% wartości docelowej.

a) w tym liczba osób niepełnosprawnych – w okresie sprawozdawczym 107 (**K** – 63, **M** - 44), co stanowi 3,53%

wartości docelowej.

Natomiast w ujęciu narastającym 172 (**K** – 107, **M** – 65), co stanowi 5,68% wartości docelowej.

b) w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych – w okresie sprawozdawczym 1 807 (**K** – 1 230, **M** - 577), co stanowi 26,48% wartości docelowej.

Natomiast w ujęciu narastającym 3 531 (**K** – 2 283, **M** – 1 248), co stanowi 51,75% wartości docelowej.

c) w tym liczba osób z terenów wiejskich – w okresie sprawozdawczym 3 723 (**K** – 2 464, **M** – 1 259), co stanowi 22,31% wartości docelowej.

Natomiast w ujęciu narastającym 6 128 (**K** – 3 740, **M** – 2 388), co stanowi 36,72% wartości docelowej.

- w tym liczba osób w wieku 50-64 lata - w okresie sprawozdawczym 270 (**K** – 154, **M** – 116), co stanowi 2,38% wartości docelowej.

Natomiast w ujęciu narastającym 504 (**K** – 276, **M** – 228), co stanowi 4,45% wartości docelowej.

- w tym liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania - w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym 255 (**K** – 233, **M** – 22), co stanowi 1,08% wartości docelowej.

Liczba osób bezrobotnych, które otrzymały wsparcie w ramach projektu w okresie pierwszych 100 dni od dnia zarejestrowania w urzędzie pracy w grupie osób młodych (15-24 lata) - w okresie sprawozdawczym 687 (**K** – 451, **M** – 236). Natomiast w ujęciu narastającym 3 475 (**K** – 2 113, **M** – 1 362).

Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy - w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym 9 (**K** – 7, **M** – 2), co stanowi 2,16% wartości docelowej.

Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej - w okresie sprawozdawczym 363 (**K** – 129, **M** – 234), co stanowi 4,28% wartości docelowej.

Natomiast w ujęciu narastającym 1 499 (**K** – 509, **M** – 990), co stanowi 17,66% wartości docelowej.

- w tym liczba osób w wieku 15-24 lata - w okresie sprawozdawczym 57 (**K** – 26, **M** – 31), co stanowi 2,81% wartości docelowej.

Natomiast w ujęciu narastającym 273 (**K** – 91, **M** – 182), co stanowi 13,45% wartości docelowej.

- w tym liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy - w okresie sprawozdawczym 41 (**K** – 18, **M** – 23), co stanowi 1,12% wartości docelowej.

Natomiast w ujęciu narastającym 705 (**K** – 226, **M** – 479), co stanowi 19,34% wartości docelowej.

a) w tym liczba osób niepełnosprawnych – w okresie sprawozdawczym 4 (**K** – 1, **M** – 3), co stanowi 1,32% wartości docelowej.

Natomiast w ujęciu narastającym 8 (**K** – 4, **M** – 4), co stanowi 2,64% wartości docelowej.

b) w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych– 82 (**K** – 33, **M** – 49), co stanowi 12,02% wartości docelowej.

Natomiast w ujęciu narastającym 438 (**K** – 161, **M** – 277), co stanowi 64,22% wartości docelowej.

c) w tym liczba osób z terenów wiejskich – w okresie sprawozdawczym 161 (**K** – 57, **M** – 104), co stanowi 9,65% wartości docelowej.

Natomiast w ujęciu narastającym 646 (**K** – 215, **M** – 431), co stanowi 38,71% wartości docelowej.

- w tym liczba osób w wieku 50-64 lata - 13 (**K** – 3, **M** – 10), co stanowi 1,64% wartości docelowej.

Natomiast w ujęciu narastającym 56 (**K** – 15, **M** – 41), co stanowi 7,06% wartości docelowej.

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – w okresie sprawozdawczym 363, natomiast w ujęciu narastającym 1 499.

- w tym przekazanych osobom w wieku 15-24 lata - w okresie sprawozdawczym 57, natomiast w ujęciu narastającym 273.

- w tym przekazanych osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy - w okresie sprawozdawczym 41, natomiast w ujęciu narastającym 705.

a) w tym osobom niepełnosprawnym - w okresie sprawozdawczym 4, natomiast w ujęciu narastającym 8.

b) w tym osobom długotrwale bezrobotnym - w okresie sprawozdawczym 82, natomiast w ujęciu narastającym 438.

c) w tym osobom z terenów wiejskich - w okresie sprawozdawczym 161, natomiast w ujęciu narastającym 647.

- w tym przekazanych osobom w wieku 50-64 lata – w okresie sprawozdawczym 13, natomiast w ujęciu narastającym 56.

Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych - w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym 16, co stanowi 37,21 wartości docelowej.

DZIAŁANIE 6.1

W bieżącym okresie sprawozdawczym w projektach udział rozpoczęło 2 982 osoby. Większość uczestników projektu to osoby objęte wsparciem w ramach realizacji projektów systemowych (ponad 91% podobnie jak w poprzednim okresie sprawozdawczym), czyli osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy. Pozostała część uczestników projektów to osoby nieaktywne zawodowo – uczestnicy projektów skierowanych wyłącznie do osób z tej grupy czyli osób nieaktywnych zawodowo z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy jak i osoby bezrobotne, będące uczestnikami projektów realizowanych również w ramach Poddziałania 6.1.1 konkurs z 2008 r, a także pracownicy Powiatowych Urzędów Pracy - beneficjenci Poddziałania 6.1.2. Osoby te stanowiły jednakże niewielki odsetek wszystkich uczestników projektów, którzy rozpoczęli udział w projektach. Łącznie od początku realizacji programu udział w projektach w ramach Działania 6.1 rozpoczęło 16 147 osób. Ze względu na fakt, iż w bieżącym okresie sprawozdawczym nie zostały zatwierdzone żadne wnioski o płatność w ramach Działania 6.2 i Działania 6.3 jest to jednocześnie liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach w ramach całego Priorytetu.

Spośród osób, które rozpoczęły udział w projektach, w ujęciu narastającym, zarówno konkursowych jak i systemowych, znaczną część stanowią kobiety – 62,97 %.

Niewielki odsetek uczestników projektów, którzy rozpoczęli uczestnictwo w projektach stanowią osoby niepełnosprawne – 2,61% zaś osoby z terenów wiejskich stanowią prawie 43,70 %. Ponad 47% wszystkich uczestników projektu to osoby młode w wieku 15 – 24 lata, a niecałe 2% to osoby w wieku starszym (55-64 lata). Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia ponad połowa uczestników to osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym (54,08%), 25,16% - z wykształceniem wyższym, 12,20% z wykształceniem pomaturalnym i 8,57% z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niższym.

W bieżącym okresie sprawozdawczym ukończyło udział w projektach w ramach Działania 6.1 – 6 723 osoby, zaś od początku realizacji programu 11 662 osoby.

DZIAŁANIE 6.2

W ww. okresie sprawozdawczym nie osiągnięto wartości wskaźników zakładanych w Planie Działania na 2009 r. z uwagi na fakt, iż projekty realizowane w ramach konkursu 1/POKL/6.2/2009 są dopiero w początkowej fazie i zostały złożone dopiero pierwsze wnioski o płatność, które nie wykazują, iż w danym okresie sprawozdawczym uczestnicy projektów rozpoczęli udział w przeznaczonych dla nich formach wsparcia. Jednakże w przyszłym okresie sprawozdawczym zostaną podpisane umowy w ramach konkursu 1/POKL/6.2/2009 oraz zostaną złożone kolejne wnioski o płatność w ramach już realizowanych projektów, co pozwala wnioskować, iż wskaźniki założone w Planie działania zostaną osiągnięte.

DZIAŁANIE 6.3

W ww. okresie sprawozdawczym nie osiągnięto wartości wskaźników, zakładanych w Planie Działania na 2009 r. z uwagi na fakt, iż projekty realizowane w ramach konkursu 1/POKL/6.3/2009 są dopiero w początkowej fazie i zostały złożone dopiero pierwsze wnioski o płatność, które są w trakcie weryfikacji. Jednakże z uwagi na

fakt, iż projekty w ramach Działania 6.3 są projektami krótkimi należy przypuszczać, iż w następnym okresie sprawozdawczym zostaną złożone końcowe wnioski o płatność oraz planowane jest podpisanie umów w ramach konkursu, który będzie ogłoszony w III kwartale 2009 r., założone w Planie działania wskaźniki do osiągnięcia w 2009 r. zostaną osiągnięte. Dla przykładu wskaźnik *Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych osiągną wartość 16*, co stanowi 37,21% stopnia realizacji wskaźnika.

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

W danym okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VII udział w projektach rozpoczęły 1802 osoby (**K**-1 467, **M**-335), a zakończyło 1 360 osoby (**K** - 755, **M**- 605). 15 osób (**K** - 9, **M** - 6) przerwało udział w projektach, natomiast 1 640 osób (**K**- 1 515, **M** - 125) kontynuuje udział w projektach realizowanych na koniec okresu objętego sprawozdaniem.

Spośród osób bezrobotnych udział w projektach rozpoczęło 641 (**K** -511, **M** - 130), co stanowi 35,57 % ogółu wszystkich uczestników. 806 osoby nieaktywne zawodowo (**K** - 637, **M** - 169) co stanowi 44,73% ogółu wszystkich uczestników. Osoby zatrudnione w liczbie 355 (**K** - 319, **M** - 36) stanowią 19,70 % ogółu wszystkich uczestników, którzy w tym okresie sprawozdawczym rozpoczęli udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VII.

W bieżącym okresie sprawozdawczym większość osób, które rozpoczęły udział w projektach stanowią osoby posiadające wykształcenie ponadgimnazjalne -584 (**K** - 505, **M** - 79). Natomiast najmniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem wyższym – 323 (**K** - 293, **M** - 30).

W okresie sprawozdawczym oraz w ujęciu narastającym osiągnięto następujące wskaźniki:

Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji - w okresie sprawozdawczym 1 092 (**K** - 755, **M** - 337), co stanowi 1,78% wartości docelowej.

Natomiast w ujęciu narastającym 1 413 (**K** - 755, **M** - 658), co stanowi 2,30% wartości docelowej.

- w tym z terenów wiejskich - w okresie sprawozdawczym 661(**K**- 528, **M** - 133), co stanowi 2,87% wartości docelowej.

Natomiast w ujęciu narastającym 1 151 (**K** - 599, **M** - 552), co stanowi 5,01% wartości docelowej.

Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów - w okresie sprawozdawczym 1 567 (**K** – 1 106, **M** - 461), co stanowi 3,82% wartości docelowej.

Natomiast w ujęciu narastającym -1 776 (**K** – 1 364, **M** 412), co stanowi 4,33% wartości docelowej.

Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym - w okresie sprawozdawczym 443 (**K** - 391, **M** - 52), co stanowi 31,60% wartości docelowej.

Natomiast w ujęciu narastającym – 1 117 (**K** -1048, **M** - 69), co stanowi 79,67% wartości docelowej.

- w tym liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (OPS i PCPR)- w okresie sprawozdawczym 443 (**K** - 391, **M**- 52). Natomiast w ujęciu narastającym – 1 002 (**K** - 935, **M** - 67).

Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych - w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym 19, co stanowi 11,95% wartości docelowej.

Pozostałe wskaźniki nie zostały osiągnięte w bieżącym okresie sprawozdawczym.

DZIAŁANIE 7.1

W bieżącym okresie sprawozdawczym udział w projektach realizowanych w ramach Działania 7.1 rozpoczęło 850 osób (w tym 636 kobiet). Od początku realizacji Programu wsparcie otrzymało 3529 osób (w tym 2662 kobiety). Udział we wsparciu zakończyło 1360 osób (w tym 755 kobiet). Ogółem (narastająco) udział

w projektach zakończyło 2895 osób. 13 uczestników (w tym 7 kobiet) przerwało udział w projektach realizowanych w ramach Działania (od początku 37).

Spośród osób bezrobotnych wsparcie rozpoczęło 317 osób (w tym 259 kobiet). W ramach Poddziałania 7.1.3 w okresie sprawozdawczym wsparcie rozpoczęło i zakończyło 210 osób (w tym 193 kobiety) pracowników zatrudnionych w administracji publicznej (jednostki organizacyjne pomocy społecznej).

W ramach Działania 7.1 wsparcie rozpoczęło 127 osób niepełnosprawnych (w tym 74 kobiety), co stanowi 14,94% wszystkich uczestników rozpoczynających udział w projektach w I półroczu 2009. Osoby z terenów wiejskich stanowią 23,29% w odniesieniu do całkowitej liczby uczestników projektów (od początku realizacji) z zakresu Działania 7.1.

Najliczniejszą grupę uczestników projektów stanowią osoby młode (15-24) oraz osoby w wieku starszym (55-64 lata). Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia uczestników projektów największą grupę stanowiły osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym.

Liczba klientów pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji wyniosła 1295 (w tym 755 kobiet), co stanowi 2,30% wskaźnika docelowego na rok 2013. Osoby z terenów wiejskich stanowią 2,87% przedmiotowego wskaźnika na rok 2013. Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów wyniosła 1567 osób (w tym 1106 kobiet), co stanowi 3,82% wskaźnika docelowego (2013). Wskaźnik liczby pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym wynosi 439. Narastająco stopień realizacji wskaźnika na rok 2013 wzrósł o 31,31% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego i wynosi 79,67%.

Postęp realizacji wskaźników rzeczowych koresponduje z przedstawionym w niniejszym sprawozdaniu postępowaniem finansowym.

DZIAŁANIE 7.2

W bieżącym okresie sprawozdawczym udział w projektach realizowanych w ramach Działania 7.2 rozpoczęło 788 osób (w tym 681 kobiet). Ww. wartości dotyczą również wskaźników osiągniętych od początku realizacji Działania.2 uczestników (w tym 2 kobiety) przerwały udział w projektach realizowanych w ramach Działania (od początku 2).

Najliczniejszą grupę uczestników projektów stanowią osoby młode (15-24) – 92 osoby (w tym 52 kobiety) oraz osoby w wieku starszym (55-64 lata) – 536 osób (w tym 529 kobiety). Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia uczestników projektów największą grupę stanowiły osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym – 270 osób (w tym 201 kobiety) i pomaturalnym – 242 osoby (w tym 237 kobiety).

Postęp realizacji wskaźników rzeczowych koresponduje z przedstawionym w niniejszym sprawozdaniu postępowaniem finansowym.

DZIAŁANIE 7.3

W bieżącym okresie sprawozdawczym udział w projektach realizowanych w ramach Działania 7.3 rozpoczęło 164 osób (w tym 150 kobiet), co równocześnie odpowiada liczbie osób, które rozpoczęły wsparcie od początku realizacji projektu (Mp).

Najliczniejszą grupę uczestników projektów stanowiły osoby w wieku starszym (55-64 lata) – 12 osób (w tym 12 kobiet). Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia uczestników projektów największą grupę stanowiły osoby z wykształceniem wyższym – 61 osób (w tym 55 kobiet) i pomaturalnym – 52 osoby (w tym 49 kobiet).

Po raz pierwszy w sprawozdaniu wykazano wskaźnik odnoszący się do liczby projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywnej integracji społeczności lokalnych - w pierwszym półroczu 2009 r. wyniósł 19, a stopień realizacji wskaźnika (wartości docelowej- 2013 r.) wynosi 11,95%.

Postęp realizacji wskaźników rzeczowych koresponduje z przedstawionym w niniejszym sprawozdaniu postępowaniem finansowym.

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

W danym okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VIII udział w projektach rozpoczęły 4 820 osób (**K**-3 124, **M** - 1696), zakończyło 1 721 osób (**K** – 1 036, **M** - 685). 75 osób (**K** - 52, **M** - 23) przerwało udział w projektach, natomiast 3139 osób (**K** – 2 127, **M** -1 012) kontynuuje udział w projektach realizowanych na koniec okresu objętego sprawozdaniem.

W bieżącym okresie sprawozdawczym osoby zatrudnione 4 813 (**K**-3 120, **M** -1 693) stanowią 99,85 %, zaś

nieaktywni zawodowo liczyli 7 osób (**K** - 4, **M** - 3) – 0,15 % ogółu wszystkich uczestników. Zdecydowaną większość osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VIII stanowią osoby posiadające wykształcenie wyższe – ogółem 2 125 (**K** – 1 450, **M** - 675). Natomiast najmniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niższym – 59 (**K** - 17, **M** - 42).

W okresie sprawozdawczym oraz w ujęciu narastającym osiągnięto następujące wskaźniki:

W okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały następujące wskaźniki:

Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych (projekty o charakterze regionalnym) - w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym 108, co stanowi 1,32 % wartości docelowej.

Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych - w okresie sprawozdawczym 1 703 (**K** – 1 027, **M** - 676), co stanowi 9,90 % wartości docelowej.

Natomiast w ujęciu narastającym 1 743 (**K** – 1 065, **M** - 678), co stanowi 10,13 % wartości docelowej.

- w tym *liczba osób w wieku powyżej 50. roku życia* – w okresie sprawozdawczym 555 (**K** – 314, **M** - 241), co stanowi 14,73 % wartości docelowej.

Natomiast w ujęciu narastającym 565 (**K** - 322, **M** - 243), co stanowi 14,99 % wartości docelowej.

Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania - w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym 16 (**K** - 4, **M** - 12), co stanowi 1,12 % wartości docelowej.

Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe – w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym 18 (**K** - 9, **M** - 9), co stanowi 7 % wartości docelowej.

Pozostałe wskaźniki nie zostały osiągnięte w bieżącym okresie sprawozdawczym.

DZIAŁANIE 8.1

W okresie objętym sprawozdaniem po raz pierwszy osiągnięto wskaźniki produktu *Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych (projekty o charakterze regionalnym)* – 108. W Planie Działania na rok 2009 założono wartość wskaźnika - 1000, a wartość docelową 8 181. Realizacja wskaźnika wyniosła 1,32% wartości docelowej. Wartość wskaźnika *Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych* – osiągnęła liczbę 1743 (wskaźnik w PD na 2009 r. – 2 950). W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 9,90% i stanowi 10,13% wartości stopnia realizacji wskaźnika (17 206) na lata 2007-2013, w tym *liczba osób w wieku powyżej 50 roku życia* wyniosła – 565 (800 -wskaźnik w PD na 2009 r.), co stanowi 14,99% wartość docelowej - 3 769.

Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania wyniosła 16. (180 -wskaźnik w PD na 2009 r.), co stanowi 1,12% wartości docelowej - 1 429.

DZIAŁANIE 8.2

Spośród wskaźników przewidzianych do realizacji w ramach Działania, okresie objętym sprawozdaniem po raz pierwszy wykazano wskaźniki produktu odnoszące się do *Liczby doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe* – 18, przy 48 -wskazanych w PD na 2009 r., co stanowi 7% wartości docelowej wskaźnika -257. Inne wskaźniki nie zostały osiągnięte. W przypadku *Liczby osób, które ukończyły udział w stażach lub szkoleniach praktycznych* – projekty z tego zakresu dotychczas nie są realizowane. W przypadku wskaźnika *Liczba osób, które były objęte wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out* – projekty są w trakcie realizacji.

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

W danym okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu IX udział w projektach rozpoczęły 16 978 osób (**K** -8 466, **M** – 8 512), a zakończyło 1 825 osób (**K** – 1 226, **M** - 599). 123 osoby (**K** - 70, **M** - 53) przerwały udział w projektach, natomiast 16 466 osób (**K** - 8 005, **M** - 8 461) kontynuuje udział w projektach realizowanych na koniec okresu objętego sprawozdaniem.

Udział w projektach rozpoczęło 106 osób bezrobotnych (**K** - 93, **M** - 13), co stanowi 0,62 % ogółu wszystkich uczestników. 16 628 osób jest nieaktywne zawodowo (**K** – 8 165, **M** – 8 463) co stanowi 97,94% ogółu wszystkich uczestników. Osoby zatrudnione w liczbie 244 (**K** - 208, **M** - 36) stanowią 1,44 % ogółu wszystkich uczestników, którzy w tym okresie sprawozdawczym rozpoczęli udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu .

W bieżącym okresie sprawozdawczym dominująca większość osób, które rozpoczęły udział w projektach stanowią osoby posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne i niższe -16 334 (**K** -8 002, **M** – 8 332). Natomiast najmniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem pomaturalnym – 66 (**K**-58, **M**-8).

W okresie sprawozdawczym oraz w ujęciu narastającym osiągnięto następujące wskaźniki:

Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach Priorytetu - w okresie sprawozdawczym 4, co stanowi 3,23 % wartości docelowej. Natomiast w ujęciu narastającym 23, co stanowi 18,55 % wartości docelowej.

Liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich – w okresie sprawozdawczym 198. Natomiast w ujęciu narastającym 558.

Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Priorytetu - w okresie sprawozdawczym 37 co stanowi 2,14 % wartości docelowej. Natomiast w ujęciu narastającym 150, co stanowi 8,67 % wartości docelowej.

- *w tym na obszarach miejskich* – w okresie sprawozdawczym 7, co stanowi 1,90 % wartości docelowej. Natomiast w ujęciu narastającym 61, co stanowi 16,58 % wartości docelowej.

- *w tym na obszarach wiejskich* – w okresie sprawozdawczym 30, co stanowi 2,20 % wartości docelowej. Natomiast w ujęciu narastającym 89, co stanowi 6,53 % wartości docelowej.

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe – w okresie sprawozdawczym 43, co stanowi 15,93 % wartości docelowej. Natomiast w ujęciu narastającym 44, co stanowi 16,30 % wartości docelowej.

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych – w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym 41, co stanowi 20,30 % wartości docelowej.

Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach Priorytetu – w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym 47.

Liczba oddolnych inicjatyw społecznych podejmowanych w ramach Priorytetu - w okresie sprawozdawczym wskaźnik nie został osiągnięty, natomiast w ujęciu narastającym – 25, co stanowi 17,36% wartości docelowej.

Liczba gmin, w których zrealizowano oddolne inicjatywy społeczne w ramach Priorytetu - w okresie sprawozdawczym i jednocześnie w ujęciu narastającym 36.

Pozostałe wskaźniki nie zostały osiągnięte w bieżącym okresie sprawozdawczym.

DZIAŁANIE 9.1

W ramach Działania 9.1 wskaźnik *Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach Działania* został zaplanowany docelowo do osiągnięcia w wysokości 124. W Planie Działania na rok 2009 określono stopień jego osiągnięcia na poziomie 46. W pierwszej połowie bieżącego roku wsparciem objęto 4 ośrodki przedszkolne, natomiast łącznie od początku realizacji działania – 23. W odniesieniu do wartości docelowej osiągnięto 18,55 % stopnia wskaźnika.

Wskaźnik *Liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich* został osiągnięty w pierwszym półroczu w wysokości 198, kumulatywnie od początku udzielenia wsparcia – w liczbie 558 dzieci.

Stopień osiągnięcia wskaźnika *Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe* w ramach Działania uzyskano na poziomie 8,67 % w odniesieniu do wartości docelowej. W Planie Działania na rok 2009 założono poziom jego osiągnięcia w wysokości 140 (30 na obszarach miejskich i 110 na obszarach wiejskich). W ramach Działania wsparcia udzielono 150 szkołom (61 z obszarów miejskich i 89 z obszarów wiejskich), z czego 37 w roku 2009 (7 na obszarach miejskich i 30 na obszarach wiejskich).

W ramach Działania 9.1 udział w projektach rozpoczęły w bieżącym roku 10 872 osoby (6 130 kobiet i 4 742 mężczyźni), od początku realizacji Działania – 11 970 osób (w tym 6729 kobiet). Odnośnie statusu na rynku pracy, prawie wszyscy uczestnicy są osobami nieaktywnymi zawodowo i w większości pochodzącymi z obszarów wiejskich. Wszystkie osoby mieszczą się w przedziale wiekowym 15 – 24 lata oraz mają wykształcenie podstawowe, gimnazjalne i niższe.

DZIAŁANIE 9.2

W ramach Działania 9.2 wskaźnik *Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe* został zaplanowany docelowo na poziomie 270, z czego na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego osiągnięto stopień 16,30 %. 43 z 44 szkołom i placówkom kształcenia zawodowego wsparcia udzielono w pierwszym półroczu 2009 roku. Dla porównania, w Planie Działania na rok 2009 planowaną wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca br. ustalono na poziomie 90.

Wskaźnik *Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych* wynosi 41 (wszystkim podmiotom udzielono wsparcia w roku 2009) i stanowi 20,30 % wartości docelowej ustalonej na poziomie 202. Do końca br. zaplanowano do osiągnięcia wartość wskaźnika na poziomie 67.

Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach Działania na dzień 30 czerwca br. wyniosła 47 (wartość wskaźnika w całości osiągnięta w 2009 roku).

W ramach Działania 9.2 udział w projektach rozpoczęło 5 185 osób, w tym 1709 kobiet i 3 476 mężczyzn. Prawie wszyscy wykazani uczestnicy są osobami uczącymi się lub kształcącymi (poza 14), osobami młodymi, a także, poza 2 z wykształceniem ponadgimnazjalnym, posiadającymi wykształcenie podstawowe, gimnazjalne i niższe.

DZIAŁANIE 9.3

Stopień osiągnięcia wskaźnika monitorowanego w ramach Działania 9.3 – *Liczba osób dorosłych w wieku 25 – 64 lata, które uczestniczyły w formalnym kształceniu ustawicznym w ramach Działania* jest zerowy, co wynika z braku wniosków o płatność w pierwszej połowie 2009 roku (łącznie w maju i czerwcu br. podpisano 3 umowy).

DZIAŁANIE 9.4

Wskaźnik w ramach Działania 9.4 – *Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach*, z podobnych przyczyn jak w Działaniu 9.3, plasuje się na poziomie zerowym (12 umów podpisano w czerwcu br.).

DZIAŁANIE 9.5

W ramach Działania 9.5 stopień osiągnięcia wskaźnika *Liczba oddolnych inicjatyw społecznych podejmowanych w ramach Działania* osiągnięty został na poziomie opisanym w sprawozdaniu rocznym z 2008 roku (17,36 %, 25 inicjatyw). W Planie Działania na rok 2009 zaplanowano do osiągnięcia wartość wskaźnika w liczbie 94 inicjatyw.

Wskaźnik *Liczba gmin, w których zrealizowano oddolne inicjatywy społeczne w ramach Działania*, podobnie jak powyższy, jest niezmienny w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym (36 gmin).

Jednakowe wartości i stopnie osiągnięcia wskaźników w ramach Działania 9.5 w pierwszym półroczu 2009 roku i w roku 2008 wynikają z braku podpisania umów w bieżącym okresie sprawozdawczym. Pierwsze umowy w

odpowiedzi na konkurs 8/POKL/9.5/2008 będą podpisane w lipcu br.

W ramach Działania 9.5 od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku rozpoczęło udział w projektach 921 osób (627 kobiet i 294 mężczyzn). Kumulatywnie, od początku udzielenia wsparcia, do projektów przystąpiło 1794 osób, w tym 1220 kobiet.

Odnośnie statusu osób na rynku pracy, uczestników nieaktywnych zawodowo jest łącznie 1109 (695 wykazanych w bieżącym okresie sprawozdawczym), zaś osób zatrudnionych – 395 (w tym 142 wykazane w pierwszej połowie 2009 roku). 1443 osób pochodzi z terenów wiejskich (915 wykazanych w pierwszym półroczu br.). Zdecydowana większość mieści się w przedziale wiekowym 15 – 24 lata oraz posiada wykształcenie podstawowe, gimnazjalne i niższe.

3.3. Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia

- 3.3.1. Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Priorytetu – określa załącznik nr 3 (*nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych*)
- 3.3.2. Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu – określa załącznik nr 4 (*nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych*)
- 3.3.3. Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu, znajdujący się w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata – określa załącznik nr 5 (*nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych*)
- 3.3.4. Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu ze względu na wykształcenie – określa załącznik nr 6 (*nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych*)
- 3.3.5. Przedsiębiorstwa, które przystąpiły do udziału w projektach realizowanych w ramach Priorytetu – określa załącznik nr 7 (*nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych*)

III. POSTĘP FINANSOWY PRIORYTETU

1. Stan realizacji projektów w ramach Priorytetu (w PLN) – określa załącznik nr 8
2. Informacje o zaliczkach przekazanych na rzecz beneficjentów (w PLN) – określa załącznik nr 9
3. Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację PO KL (w PLN) – określa załącznik nr 10
4. Zestawienie prognozowanych wartości wniosków o płatność, które zostaną zatwierdzone przez IP i IP2 w czterech kolejnych kwartałach w podziale na źródła finansowania projektów (w PLN) – określa załącznik nr 11

IV. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH W RAMACH PRIORYTETU KONTROLACH, AUDYTACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ ICH WYNIKACH

1. Informacja o czynnościach podjętych w ramach kontroli systemowych oraz kontroli realizacji projektów w ramach Priorytetu

W ramach kontroli dokumentacji IW(IP2), IP dokonała weryfikacji i zatwierdzania wniosków beneficjenta o płatność otrzymywanych od beneficjentów, zawierających informacje na temat wydatków kwalifikowanych poniesionych w ramach projektu wraz z opisem postępu rzeczowego.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych w siedzibie beneficjenta (kontrole planowe), weryfikacji poddano zgodność przedstawionych informacji w zatwierdzonych wnioskach o płatność ze stanem faktycznym oraz z Umową o dofinansowanie projektu, w szczególności:

- dokumentację związaną z zaangażowaniem do projektu personelu projektu,
- dokumentację księgową rozliczaną w zatwierdzonych wnioskach o płatność potwierdzającą kwalifikowalność wydatków w ramach kosztów bezpośrednich oraz pośrednich rozliczanych na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków wraz z dokumentami określającymi zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji

wydatków projektu;

- dokumentację potwierdzającą status podatkowy beneficjentów;
- dokumentację, na podstawie której opracowano metodologię rozliczania kosztów pośrednich (ryczałt) zatwierdzoną we wniosku o dofinansowanie projektu;
- dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność uczestników projektu oraz sposób rekrutacji;
- dokumentację związaną z realizacją usług/form wsparcia w ramach projektu – postęp rzeczowy realizacji projektu;
- dokumentację związaną z promocją/informacją projektu;
- dokumentację związaną z cross-finansowaniem;
- dokumentację związaną z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego;
- dokumentację związaną z przeprowadzoną zasadą konkurencyjności;
- dokumentację związaną z prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji projektu;
- dokumentację potwierdzającą sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu (w ramach Podsystemu PEFS) zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

IW (IP2) w ramach kontroli projektów na miejscu, dokonywała wyboru reprezentatywnej próby dokumentów finansowych i merytorycznych, na poziomie co najmniej 10% z każdego obszaru poddanego kontroli, w celu sprawdzenia m.in. kwalifikowalności wydatków, kwalifikowalności uczestników projektu, postęp rzeczowy realizacji projektu uwzględniając przy tym, np. wartość projektu, liczbę uczestników projektu objętych projektem, czy realizowane formy wsparcia.

W większości przeprowadzonych dotychczas kontroli weryfikacja dokumentów sięgała do 100 % dokumentów wykazanych we wnioskach o płatność objętych kontrolą oraz związanych z realizacją projektu w badanym okresie. Przy doborze próby dokumentów do kontroli, stosowano metody doboru próby niestatystyczne - metoda losowa.

Natomiast w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych w 6.1 (kontrole doraźne), weryfikacji poddano w ramach jednej kontroli: rozliczenia finansowe dotyczące staży zawodowych, natomiast w ramach drugiej kontroli doraźnej zweryfikowano prawidłowość świadczenia usług w zakresie pośrednictwa pracy na terenie RP, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego.

W związku z licznymi monitami ze strony osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie, a także zainteresowaniem mediów w sprawie sposobu prowadzonej rekrutacji IW(IP2) przeprowadziła 1 kontrolę doraźną – nie ujętą w RPK na 2009 r. w ramach Działania 6.2.

Kontrolą doraźną objęto 100 % dokumentów dotyczących potencjalnych uczestników projektu oraz zakwalifikowanych. Skontrolowano również 100% dokumentacji określającej przyjęte zasady rekrutacji oraz potwierdzającej przeprowadzenie procesu naboru do projektu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli doraźnej IW (IP 2) nie stwierdziła nieprawidłowości/ uchybienia w badanym obszarze.

Zakres kontroli prowadzonych przez Instytucje Pośredniczącą:

1. prawidłowość rozliczeń finansowych,
2. poprawność dokumentacji dotyczącej personelu projektu,
3. sposób rekrutacji uczestników projektu (sprawdzenie kwalifikowalności przynajmniej 10 % uczestników projektu w ramach danego projektu poprzez odniesienie zapisów *Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*, dokumentacji konkursowej oraz założeń projektu do dokumentacji przedłożonej beneficjentowi przez potencjalnych uczestników projektu na etapie ich rekrutacji, np. oświadczeń),
4. sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu (w ramach PEFS 2007) zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
5. zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,
6. poprawność udzielania zamówień publicznych,
7. poprawność stosowania zasady konkurencyjności,
8. poprawność udzielania pomocy publicznej,
9. sposób realizacji działań promocyjnych,

10. sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Zakres kontroli IP w siedzibie Beneficjenta dotyczył m.in. weryfikacji dokumentów finansowych (dokumenty źródłowe i dowody zapłaty) oraz merytorycznych dotyczących projektu.

Kontrola dokumentów finansowych realizowana była na próbie:

- minimum 40 % dokumentów finansowych-w przypadku gdy złożone do IP przed terminem kontroli zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki/wydruki z systemu księgowego projektu/kopie ewidencji księgowej obejmują liczbę dokumentów mniejszą lub równą 50;
- minimum 30% dokumentów finansowych- w przypadku gdy złożone do IP przed terminem kontroli zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki/wydruki z systemu księgowego projektu/kopie ewidencji księgowej obejmują liczbę dokumentów mniejszą lub równą 100;
- minimum 20 % dokumentów finansowych- w przypadku gdy złożone do IP przed terminem kontroli zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki/wydruki z systemu księgowego projektu/kopie ewidencji księgowej obejmują liczbę dokumentów większą niż 100.

W ramach kontroli dokonano weryfikacji dokumentacji dot. personelu w 100%, zamówień publicznych w 100%, a w przypadku sposobu rekrutacji uczestników projektu sprawdzenie kwalifikowalności uczestników projektu było na poziomie minimum 10% ogółu uczestników.

Kontrola na zakończenie realizacji projektu polega na weryfikacji końcowego wniosku o płatność końcową oraz na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości całej dokumentacji projektowej dostępnej w siedzibie kontrolującego. Kontrola na zakończenie zostanie przeprowadzona po złożeniu wniosku o płatność końcową – do czasu kontroli, termin zakończenia weryfikacji ulega wstrzymaniu.

Kontrola dokumentacji finansowej przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem technik niestatystycznych doboru próby.

W ramach Priorytetu VI przeprowadzono następujące kontrole:

1) Przebieg kontroli w I półroczu 2009 r.

WUP w Lublinie przeprowadził w I półroczu 2009 r. dwie kontrole doraźne w ramach Działania 6.1 . Jedna z kontroli została przeprowadzona z powodu skargi uczestnika projektu z uwagi na nieterminowe wypłacanie stypendium stażowego, natomiast druga kontrola doraźna spowodowana była wynikiem z kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy.

W I półroczu 2009 r. w ramach Działania 6.1 przeprowadzono 17 kontroli na miejscu w siedzibie beneficjenta, w tym:

- 2 kontrole projektów konkursowych realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 w ramach wykonania RPK na 2008 r.;
- 2 kontrole projektów konkursowych realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 – kontrole doraźne nie ujęte w RPK na 2009 r.;
- 13 kontroli projektów konkursowych realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 (każdy z kontrolowanych projektów objęto kontrolą na miejscu: w siedzibie beneficjenta oraz kontrolą w miejscu realizacji usługi).

W I półroczu 2009 r. w ramach Działania 6.1 przeprowadzono 16 kontroli na miejscu w miejscu realizacji projektu (wizyty monitoringowe), z czego 3 wizyty monitoringowe zostały przeprowadzone w ramach jednego z projektów wybranego do kontroli w II półroczu 2009 r.

W sumie w I półroczu przeprowadzono 33 kontrole na miejscu projektów realizowanych w ramach Działania 6.1 (w siedzibie beneficjenta oraz w miejscu realizacji usługi).

Zgodnie z Rocznym Planem Kontroli IW(IP2) na 2009 r., zaplanowano przeprowadzenie kontroli na miejscu co najmniej 30% projektów realizowanych w danym roku w ramach Działania z tym, iż w ramach każdego jednego projektu wybranego do skontrolowania w roku 2009, zostanie przeprowadzona co najmniej jedna kontrola w miejscu realizowanej usługi (wizyta monitoringowa) w ramach tych projektów, w których przeprowadzenie wizyty monitoringowej było możliwe ze względu na stopień zaawansowania projektu i zasadne z punktu widzenia jego tematyki. Zgodnie z założeniami RPK na 2009 r. zaplanowano przeprowadzenie 7 kontroli projektów konkursowych w ramach Działania 6.1. W ramach przeprowadzonej aktualizacji Analizy ryzyka w I kwartale 2009 r. dodatkowo wyznaczono 6 kontroli projektów konkursowych.

Realizacja kontroli w I półroczu 2009 r. przeprowadzanych przez IW (IP 2), przebiegała zgodnie z założeniami RPK na 2009 r., przy uwzględnieniu aktualizacji kwartalnej Analizy ryzyka.

W ramach Priorytetu VII przeprowadzono następujące kontrole:

Przebieg kontroli w I półroczu 2009 r.

IW(IP2) nie przeprowadziła w I półroczu 2009 r. żadnej kontroli doraźnej w ramach Działania 7.1

W I półroczu 2009 r. w ramach Działania 7.1 przeprowadzono 61 kontroli na miejscu w siedzibie beneficjenta, w tym:

- 56 kontroli projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania 7.1.1 w ramach wykonania planu kontroli na poziomie co najmniej 30 % projektów w ramach Działania 7.1 za 2008 r. ujętych do skontrolowania w RPK na 2009 r.;

- 5 kontroli projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania 7.1.2 w ramach wykonania planu kontroli na poziomie co najmniej 30 % projektów w ramach Działania 7.1 za 2008 r. ujętych do skontrolowania w RPK na 2009 r.;

Czynności kontrolne prowadzono w siedzibie beneficjenta, natomiast z uwagi na stopień zaawansowania projektów nie było możliwości przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji usługi (wizyty monitoringowej).

Zgodnie z RPK na 2009 r. zaplanowano przeprowadzenie 63 kontroli projektów systemowych w ramach Działania 7.1 w I i II kwartale 2009 r. (58 kontroli w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 5 kontroli w ramach Poddziałania 7.1.2). Z uwagi na brak zatwierdzenia przynajmniej jednego wniosku beneficjenta o płatność w przypadku dwóch projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania 7.1.1 nie przeprowadzono kontroli tych projektów w I półroczu 2009 r. Kontrole te zostały przeprowadzone w lipcu 2009 r.

IW(IP2) nie przeprowadziła w I półroczu 2009 r. żadnej kontroli doraźnej w ramach Działania 7.2

W I półroczu 2009 r. w ramach Działania 7.2 przeprowadzono:

- **3 kontrole na miejscu w siedzibie beneficjenta** – kontrolą objęto projekty konkursowe realizowane w ramach Poddziałania 7.2.1

- **3 kontrole na miejscu w miejscu realizacji usługi** - kontrolą objęto projekty konkursowe realizowane w ramach Poddziałania 7.2.1.

W sumie w I półroczu 2009 r. przeprowadzono 6 kontroli projektów realizowanych w ramach Działania 7.2 (kontrole na miejscu: w siedzibie beneficjenta oraz w miejscu realizacji usługi).

Zgodnie z Rocznym Planem Kontroli IW(IP2) na 2009 r., zaplanowano przeprowadzenie kontroli na miejscu co najmniej 30% projektów realizowanych w danym roku w ramach Działania z tym, iż w ramach każdego jednego projektu wybranego do skontrolowania w roku 2009, zostanie przeprowadzona co najmniej jedna kontrola w miejscu realizowanej usługi (wizyta monitoringowa) w ramach tych projektów, w których przeprowadzenie wizyty monitoringowej było możliwe ze względu na stopień zaawansowania projektu i zasadne z punktu widzenia jego tematyki. Zgodnie z założeniami RPK na 2009 r. oraz przeprowadzoną aktualizacją Analizy ryzyka w I kwartale 2009 r. zaplanowano przeprowadzenie 3 kontroli projektów konkursowych w ramach Działania 7.2.

Realizacja kontroli w I półroczu 2009 r. przeprowadzanych przez IW (IP 2), przebiegała zgodnie z założeniami RPK na 2009 r., przy uwzględnieniu kwartalnej aktualizacji Analizy ryzyka.

W ramach Priorytetu VIII przeprowadzono następujące kontrole:

Kontrole planowe: Działanie 8.1 – 16 kontroli planowych w siedzibie beneficjenta, 28 wizyt monitoringowych.

Dodatkowo przeprowadzono **kontrole doraźne (ad hoc):** Działanie 8.1 – 1 kontrola doraźna w siedzibie beneficjenta, 1 doraźna wizyta monitoringowa w miejscu realizacji usługi.

Liczba przeprowadzonych kontroli była zgodna z Rocznym Planem Kontroli IP na rok 2009.

W ramach Priorytetu IX przeprowadzono następujące kontrole:

Kontrole planowe: Działanie 9.1- 6 kontroli w siedzibie beneficjenta, 14 wizyt monitoringowych w miejscu realizacji usługi; Działanie 9.2 – 2 wizyty monitoringowe, Działanie 9.5 – 9 kontroli w siedzibie beneficjenta, 5 wizyt monitoringowych.

Dodatkowo przeprowadzono kontrole doraźne (ad hoc): Działanie 9.1 – 3 kontrole doraźne w siedzibie beneficjenta, 6 wizyt monitoringowych.

Powodem doraźnych kontroli oraz wizyt ad hoc były podejrzenia pracowników IP dotyczące zgodności realizacji projektu z umową o dofinansowanie, Szczegółowym Opisem Priorytetów POKL oraz harmonogramami zajęć.

Zgodnie z Rocznym Planem Kontroli na rok 2009, kontrola projektów odbywała się na próbie wybieranej przy wykorzystaniu analizy ryzyka.

Liczba przeprowadzonych kontroli była zgodna z Rocznym Planem Kontroli IP na rok 2009.

W trakcie czynności kontrolnych, weryfikacji podlegały między innymi następujące obszary realizacji projektu:

– Poprawność dokumentacji dotyczącej personelu projektu

– Prawdliwość rozliczeń finansowych w tym:

- Cross – financing, koszty pośrednie, wkład własny
- Dokumentowanie wydatków projektu
- Wyodrębnienie ewidencji wydatków dla projektu
- Status podatkowy Beneficjenta
- Kwalifikowalność wydatków
- Sposób rekrutacji uczestników projektu
- Sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu (w ramach Podsystemu PEFS) zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych
- Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta
- Poprawność udzielania zamówień publicznych
- Poprawność stosowania zasady konkurencyjności
- Poprawność udzielania pomocy publicznej
- Sposób realizacji działań informacyjno – promocyjnych projektu
- Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu
- Realizacja zaleceń pokontrolnych
- Zgodność realizowanych w ramach projektu usług/form wsparcia z umową o dofinansowanie projektu, wnioskiem o dofinansowanie projektu, umową na realizację usługi oraz harmonogramem realizacji wsparcia przedkładanym do WUP w Lublinie.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych IW (IP 2) stwierdziła nieprawidłowości/ uchybienia w następujących obszarach:

- Dokumentowanie wydatków projektu – nieprawidłowy/niepełny opis dokumentów;
- Koszty pośrednie – nieprawidłowe rozliczanie kosztów pośrednich na podstawie ryczału (ponoszenie wydatków w ramach kosztów pośrednich projektu bezpośrednio z wyodrębnionego rachunku bankowego projektu). Stwierdzono również brak sposobu wyliczania metodologii kosztów pośrednich;
- Cross – financing – przekroczony limit kwotowy lub procentowy wydatków związanych z cross-finansowaniem. Niektóre wydatki ponoszone przez Beneficjenta, pomimo że powinny zostać przypisane do cross-finansingu, nie były ujmowane w ramach wydatków cross-finansingu.
- Wyodrębnienie ewidencji wydatków dla projektu – niezaktualizowanie dotychczasowej polityki rachunkowości o zasady ewidencji wydatków kwalifikowanych dotyczących projektu;
- Archiwizacja dokumentacji projektu – w umowach zawartych z organizatorem stażu brak zobowiązania dotyczącego przechowywania dokumentacji projektu w wymaganym okresie;
- Postęp rzeczowy projektu – w umowach zawartych z realizatorami usług brak określenia ilości godzin realizowanego wsparcia, co uniemożliwia stwierdzenie czy wymiar godzinowy zaplanowanego wsparcia przebiega zgodnie z umową, niezgodność postępu rzeczowego wykazanego w danym wniosku Beneficjenta o płatność z dokumentacją projektu;
- Promocja i informacja – dokumentacja projektu nie została opatrzona odpowiednimi logotypami PO KL, UE, EFS oraz na dokumentach związanych z realizacją projektów systemowych nie zawarto informacji o współfinansowaniu z UE. Na zakupionym w ramach projektu sprzęcie stwierdzono także brak odpowiedniego oznakowania, wskazującego na związek z realizowanym projektem, na sprzęcie nie zostały również naniesione właściwe numery inwentarzowe;
- Stwierdzono również nieprawidłowości w zakresie świadczenia usług pośrednictwa pracy na terenie RP, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego w ramach projektu skutkujące niekwalifikowalnością wydatków – brak uprawnień do świadczenia przedmiotowych usług;
- Dane wykazywane w Podsystemie PEFS – nieprawidłowo wypełniony formularz PEFS.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych IP stwierdziła nieprawidłowości/ uchybienia w następujących obszarach:

- Niestosowanie przez Beneficjenta „Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach POKL”, w szczególności dotyczące oznaczania miejsc szkoleń oraz uwzględniania w dokumentacji kadrowej (umowy o prace, zakresy czynności) faktu współfinansowania czynności bądź etatu ze środków EFS.
- Nie informowanie Instytucji Pośredniczącej o zmianach w harmonogramach szkoleń.
- Błędne opisywanie dokumentów księgowych.
- Brak procedur przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu.
- Finansowanie ze środków projektu zadań pracowników instytucji (projektodawcy), które powinny być

wykonywane w ramach obowiązków służbowych.

Działania pokontrolne IP2

W wyniku stwierdzenia podczas przeprowadzanych kontroli uchybień lub nieprawidłowości, zespół kontrolujący opracowywał zalecenia pokontrolne zawierające uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości.

Beneficjenci zobowiązani byli wówczas do złożenia informacji o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych.

Po otrzymaniu wymaganych informacji od Beneficjentów dotyczących sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych, zespół kontrolujący dokonywał weryfikacji wdrożenia wydanych zaleceń pokontrolnych poprzez:

- weryfikację odpowiednich dokumentów w siedzibie jednostki kontrolującej (jednostka kontrolowana przesyłała do instytucji kontrolującej, informacje bądź dokumenty poświadczające wdrożenie zaleceń pokontrolnych).

W wyniku weryfikacji realizacji zaleceń pokontrolnych potwierdzono, iż Beneficjenci zastosowali się do zaleceń wydanych przez IW(IP2), IP.

Informacje na temat wdrażania zaleceń pokontrolnych co do zasady były przesyłane przez Beneficjentów w wymaganym terminie.

IW (IP 2) nie jest w posiadaniu informacji na temat kontroli projektów realizowanych w ramach działania 6.1, 7.1, 7.2 przeprowadzanych przez inne instytucje.

Informacja o czynnościach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów w ramach Działania 7.3

Działania pokontrolne IP

Wynikiem przeprowadzonych kontroli były sporządzone Informacje pokontrolne, na podstawie których wydane zostały w dwóch przypadkach zalecenia pokontrolne wynikające m.in. z wyżej wymienionych nieprawidłowości/uchybień.

W pozostałych przypadkach zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień/nieprawidłowości będących podstawą do sformułowania zaleceń, bądź IP odstąpiła od wydania zaleceń pokontrolnych w związku z akceptacją wyjaśnień oraz pisemną informacją od projektodawcy dotyczącą usunięcia wskazanych uchybień. Instytucja Pośrednicząca nie przeprowadziła kontroli sprawdzających realizację zaleceń pokontrolnych, monitorowała natomiast fakt realizacji zaleceń-nie stwierdzono problemów związanych z terminowością realizacji zaleceń pokontrolnych.

W okresie sprawozdawczym nie zostały przeprowadzone, zgodnie z Rocznym Planem Kontroli na rok 2009, przez IP kontrole w zakresie:

- systemowa IP2,
- Pomocy Technicznej IP2,
- ROEFS,
- projektów systemowych IP i IP2.

2. Informacja o działaniach kontrolnych dotyczących realizacji projektów, podjętych przez inne instytucje

W okresie objętym sprawozdaniem w ramach Priorytetu VI oraz VII w dniu 17.03.2009 roku została przeprowadzona kontrola w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie (IP2) przez Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie.

Zakres kontroli: - kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z UE w ramach realizacji POKL – na podstawie art. 62 pkt 1 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11.07.2009 r.

Najważniejsze zalecenia:

- stosowanie obowiązującej wersji Instrukcji Wykonawczych w zakresie ogłaszania o wyborze projektu w trybie konkursowym w taki sposób, aby ogłoszenie o konkursie pojawiające się na stronie internetowej oraz ogłoszenie prasowe publikowane były w tym samym dniu

- umieszczanie w publikowanych na stronie internetowej ogłoszeniach wszystkich wymaganych przepisami elementów dotyczących naboru wniosków tym: określonych, w art. 29 ust. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6.12.2006 r. oraz w Zasadach dokonywania wyboru projektów ramach PO KL – w

zakresie podania terminu rozstrzygnięcia konkursu;

- wprowadzenie odpowiednich mechanizmów zapewniających rejestrację wniosków systemowych zgodnie z obowiązującą wersją procedur;

- w związku z wprowadzoną w WUP elektroniczną rejestracją wniosków w LSI, uaktualnienie zapisów Instrukcji wykonawczych o opis tego procesu;

- przestrzeganie procedur określonych w pkt. 8.5.1 (poz.12 – 17) Instrukcji wykonawczych z dnia 23.09.2008 r. w zakresie sporządzania zbiorczych zestawień wniosków które nie spełniły ogólnych kryteriów formalnych i kryteriów dostępu oraz zbiorczych zestawień wniosków wycofanych a także publikację tych zestawień na stronie internetowej IW (IP2);

- wprowadzenie odpowiednich mechanizmów kontrolnych zapewniających komunikowanie wszystkim beneficjentom konkursowym jednolitych praw i obowiązków ich dotyczących, w tym zapisów o zobowiązaniu beneficjenta do zapoznania się z treścią Systemu Realizacji Programu Operacyjnego PO KL 2007 – 2013 oraz do stosowania tych zapisów podczas realizacji projektu;

- stosowanie odpowiednich mechanizmów kontrolnych zapewniających przestrzeganie obowiązujących Instrukcji Wykonawczych w zakresie prawidłowego sporządzania, weryfikacji i zatwierdzania poświadczeń i deklaracji wydatków;

- opracowanie systemu zastępstw pozwalającego na realizację wszystkich etapów procesu sporządzania i weryfikacji deklaracji oraz poświadczeń wydatków.

W okresie objętym sprawozdaniem w ramach Priorytetu VIII oraz IX w dniu 26.03.2009 roku przeprowadzona została kontrola w siedzibie Instytucji Pośredniczącej (IP) przez Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie

Zakres kontroli: Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII, IX i X - na podstawie art. 62 pkt 1 lit. a rozporządzenia Rady (WE) NR 1083/2006 z dnia 11.07.2006r.

Ustalenia kontroli zostały udokumentowane Protokołem kontroli z dnia 26 maja 2009 r. oraz został sporządzony dokument Wynik kontroli z dnia 02.07.2009r.

W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z czym nie wydatno wskazań dotyczących terminu usunięcia nieprawidłowości.

V. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PRIORYTETU Z PRAWODAWSTWEM

Należy odpowiedzieć na pytanie, czy zapewniono zgodność realizowanego Priorytetu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz zasadami polityk horyzontalnych, o których mowa w PO KL. Jeżeli udzielono odpowiedzi przeczącej - stosowne wyjaśnienie należy zawrzeć w pkt II.2 lub II.2.A sprawozdania.

1. Czy zapewniono zgodność z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych?

TAK

NIE

2. Czy zapewniono zgodność z zasadami pomocy publicznej?

TAK

NIE

2.1. Wartość udzielonej pomocy publicznej w ramach Priorytetu (w PLN)

Priorytet/Działanie/Poddziałanie	Wartość pomocy publicznej przekazanej od początku realizacji Priorytetu (w PLN)	Procentowy udział typu przedsiębiorstw w całości udzielonej pomocy publicznej		
		Małe	Średnie	Duże

1	2	3	4	5
Ogółem Priorytet VI	0,00	0 %	0 %	0 %
Ogółem Priorytet VII	0,00	0 %	0 %	0 %
Ogółem Priorytet VIII	210 953,18 PLN	74,05%	25%	0,95%
Poddziałanie 8.1.1	210 953,18 PLN	74,05%	25%	0,95%
Ogółem Priorytet IX	0,00	0 %	0 %	0 %

3. Czy zapewniono zgodność z zasadami polityk horyzontalnych?

<input checked="" type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
-------------------------------------	-----	--------------------------	-----

VI. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

Sprawozdanie oraz załączniki do sprawozdania podpisuje osoba posiadająca do tego stosowne upoważnienie. Szczegółowe wytyczne w tej sprawie regulują procedury wewnętrzne danej instytucji.

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Data	
Pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania w imieniu Instytucji Pośredniczącej PO KL	

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO*

**wypełnia Instytucja Zarządzająca PO KL*

Imię i nazwisko osoby weryfikującej sprawozdanie	
Data	
Podpis	